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Se hizo una pequeña investigación sobre el municipio de Villa Canales y 
se ubicaron algunos puntos débiles dentro del municipio. Los puntos débiles 
que eran viables de solucionar son: un camino de terracería en mal estado y 
una bodega municipal con poco control sobre sus insumos y un mal resguardo 
de los mismos. Esto se describe en el primer capítulo. 
 
En el segundo capítulo se procede al cálculo para el diseño de ambos 
proyectos. Para el camino de terracería se hace el diseño geométrico de una 
nueva carretera de concreto hidráulico, así como también el diseño de la 
estructura del pavimento. Se describe también el diseño de una nueva bodega 
central municipal hecha de estructura metálica, esto para tener un mejor control 
sobre los insumos y un buen lugar donde se puedan resguardar los mismos. 
 
Para ambos proyectos se realizaron un juego de planos con las 
indicaciones de medidas y tipos de materiales a utilizar para llevar a cabo cada 
proyecto. Cada plano se llevó a cabo con base en el diseño previo realizado y 


































Generar crecimiento y desarrollo tanto económico como también de 
infraestructura en el municipio de Villa Canales, por medio del diseño de una 
carretera pavimentada y de la bodega central municipal, beneficiando de esta 





1. Generar una ruta de acceso alternativa hacia la aldea Chichimecas y a la 
cabecera municipal de Villa Canales. 
 
2. Favorecer a los pobladores de la aldea Chichimecas por medio de una 
nueva ruta que los comunique con la carretera RD-GUA-01, generando 
así un mayor crecimiento económico. 
 
3. Mantener los materiales de la Municipalidad en las condiciones 
necesarias para que no sufran cambios físicos o químicos que alteren su 
funcionalidad. 
 
4. Impedir el robo o pérdida de materiales dentro de la bodega municipal, 
evitando así de esta manera pérdidas en los fondos públicos. 
 











Guatemala es un país en vías de desarrollo, en el cual se hace notar 
mucho la diferencia que existe entre el área rural y el área urbana. La ciudad de 
Guatemala representa el gran casco urbano del país y este se ha expandido 
considerablemente en los últimos 10 años. Actualmente los municipios 
aledaños al municipio de Guatemala forman parte de ese gran casco urbano, y 
tal es el caso de Villa Canales. 
 
Villa Canales se encuentra ubicado al sur de la ciudad capital, 
exactamente a 22 kilómetros del palacio nacional. La parte norte del municipio 
de Villa Canales se puede considerar como parte del casco urbano, esto abarca 
la aldea Boca del Monte y la misma cabecera municipal de Villa Canales. 
 
Considerando el crecimiento actual del área urbana, por lo tanto de la 
misma población, se demanda una mejora en la infraestructura vial. En apoyo 
de esta demanda se considera importante la construcción del tramo carretero 
que comunica la aldea Chichimecas con la ruta departamental que conduce 
hacia Villa Canales (RD-GUA-01), el cual consiste en pavimentar la actual 
terracería de aproximadamente 2 600 metros de longitud con un ancho de 
calzada de 5,5 metros y cunetas a ambos lados tipo trapezoidal. 
 
Por otro lado, contribuyendo al desarrollo urbano se propone la 
construcción de una bodega central municipal de 20 metros de ancho por 40 
metros de largo, para un total de 800 metros cuadrados de construcción. Dicha 
bodega aportará al desarrollo municipal de Villa Canales y dará un mejor control 


































1.1. Monografía del lugar 
 
Villa Canales es uno de los diecisiete municipios del departamento de 
Guatemala. Dentro de él se encuentra la aldea Chichimecas.  
 
1.2. Características físicas del lugar 
 
A continuación se describe brevemente la ubicación, localización, clima, 
suelo, topografía, población y demografía del municipio de Villa Canales. 
 
1.2.1. Ubicación y localización 
 
Villa Canales se encuentra al sur de la ciudad capital; en el kilómetro 22 
de la carretera RD-GUA-01. La aldea Chichimecas se encuentra a tan solo tres 




El clima es templado, con una temperatura promedio de 20,2 grados 
centígrados en promedio anual. Su altitud es de 1 250 msnm, factor que influye 







1.2.3. Suelo y topografía 
 
La topografía del municipio es muy variada, ya que consiste de áreas 
planas a las faldas del volcán Pacaya, como también áreas montañosas. 
Dependiendo del área, en sus suelos se cultiva principalmente la piña, como 
también café y caña de azúcar. Su área total de superficie es de 353 km2, 
aproximadamente. 
 
1.2.4. Población y demografía 
 
La mayoría de la población es ladina y se habla español, aunque también 
se pueden encontrar en algunos lugares personas de raza indígena. 
 
1.3. Características de infraestructura 
 
A continuación se brevemente la infraestructura del municipio de Villa 
Canales. 
 
1.3.1. Servicios públicos 
 
La cabecera municipal de Villa Canales cuenta con un centro de salud, 
una plaza central, un polideportivo, un salón municipal, un estadio municipal, 
escuelas públicas, y el edificio donde se encuentra la Municipalidad. 
 
En Chichimecas hay un estadio de fútbol para la aldea, así como escuela 
pública, y un salón público. Cuentan con servicio de agua potable y en algunos 





1.3.2. Vías de acceso 
 
Para el acceso a Villa Canales existen varias rutas pavimentadas; por el 
lado norte a través de la ciudad capital, por el lado este a través de carretera a 
El Salvador, y por el lado oeste a través de San Miguel Petapa. 
 
Para acceder a Chichimecas existen dos rutas, por el lado sur a través de 
la cabecera municipal por una carretera de pavimento de concreto y por el lado 
norte a través de una vía de terracería. 
 
1.4. Diagnóstico, evaluación y priorización sobre necesidades de 
servicios básicos e infraestructura del lugar 
 
En el municipio de Villa Canales se cuenta con escuelas públicas de nivel 
primario, secundario y medio, un centro de salud, en determinadas áreas con 
servicio de agua potable y drenaje. En general, las necesidades básicas son 
cubiertas en la mayoría de las áreas aledañas a la cabecera municipal, tal es el 
caso de la aldea Chichimecas. 
 
Uno de los puntos débiles del municipio es la infraestructura de 
edificaciones. Por ejemplo, se puede mencionar que el edificio municipal no se 
da abasto, esto debido a la cantidad de vecinos que lo visitan y la cantidad de 
trabajadores municipales que laboran en él; de igual manera la Municipalidad 
cuenta con un área de bodega la cual es muy pequeña para la cantidad de 
materiales que almacena.  
 
Otro de los puntos débiles del municipio es la infraestructura vial. Existe 
una ruta que comunica la carretera CA-01-ORIENTE (carretera a El Salvador) 
con Chichimecas, el inconveniente es que es de terracería, el tramo es de 6,5 
4 
 
kilómetros. Existe también un tramo que comunica la carretera RD-GUA-01 con 
la ruta que se dirige a Chichimecas, el inconveniente es que también es de 
terracería, el tramo es de 2,6 kilómetros. 
 
Mientras se estuvo en la Municipalidad realizando los seis meses de EPS 
sucedieron dos fenómenos interesantes, los cuales fueron determinantes para 
elegir los proyectos a desarrollar. El primero fue que se hizo una auditoría de 
los materiales y herramientas que se encontraban almacenados en las bodegas 
municipales, y el resultado de la auditoría fue que había menos materiales y 
herramientas existentes de las que había en el inventario, concluyendo que los 
materiales y herramientas se extraviaban o eran robadas.  
 
Y el segundo fue que se realizó un bloqueo en el cruce en la entrada a 
Villa Hermosa (kilómetro 16 de la ruta RD-GUA-01) y no había paso para Villa 
Canales; la única ruta alterna era la terracería que conduce a Chichimecas 
(kilómetro 15,5 de la ruta RD-GUA-01). 
 
Priorizando así la construcción de una bodega central municipal para tener 
un mejor control sobre los materiales y herramientas municipales, de esta 
manera se evitará la pérdida o robo de los mismos, evitando así una pérdida 
económica para la Municipalidad. También se priorizó la construcción de una 
vía alterna hacia Villa Canales a través de la aldea Chichimecas, generando así 
crecimiento económico a la aldea Chichimecas y los caseríos aledaños del área 











2.1. Diseño de bodega central municipal 
 
Este inciso describe todo el procedimiento llevado a cabo en el diseño de 
la bodega central para el municipio de Villa Canales. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en la construcción de una bodega de estructura 
metálica de 20 metros de ancho por 40 metros de largo, con techo a dos aguas.  
 
Actualmente la Municipalidad posee una bodega pequeña donde se 
guardan algunos de los artículos bajo techo que no pueden estar a la 
intemperie, y un terreo donde se guardan los artículos más grandes que pueden 
estar a la intemperie. Debido a que no hay un solo lugar donde se guardan los 
artículos, se desea centralizar, por medio de la bodega central, la distribución 
de artículos y materiales que son propiedad de la Municipalidad. 
 
A través de la bodega central se tendrá un mejor control de inventario, 
evitando pérdidas o robos de los materiales y herramientas, ahorrando así 












Fuente: bodega municipal de Villa Canales. 
 




Fuente: anexo de bodega municipal de Villa Canales. 
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2.1.2. Ubicación y localización de la bodega 
 
El terreno donde se construirá la bodega es donde actualmente se cuenta 
con el anexo de la bodega municipal, ubicado en la finca Tulujá, a un costado 
del estadio municipal de Villa Canales. Dicho terreno es un terreno plano, por lo 
que no habrá necesidad de hacer algún tipo de movimiento de tierra 
considerable. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Google Maps. 
 
Debido a la planicie del terreno y que se encuentra entre dos pequeñas 
montañas, habrá que tomar en consideración el viento que azotará los costados 
de la bodega. 
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2.1.3. Diseño arquitectónico 
 
La bodega municipal tendrá 20 metros de ancho por 40 metros de largo, 
una altura efectiva de 6 metros y al centro una altura de 8 metros, con techo a 
dos aguas. Para cubrir la luz de 20 metros se utilizarán vigas de acero de alma 
llena. Todo el contorno (muros) de la estructura será forrado con lámina, y en la 
parte frontal tendrá dos portones tipo cortina de 5 metros de ancho por 3 metros 
de alto. 
 
Para ventilación se contemplarán paneles metálicos con aberturas para 
que circule el aire, a esto se le suma la altura del techo para tener un ambiente 
fresco donde el aire caliente subirá y el aire frío se mantendrá por la parte baja. 
Para iluminación se utilizarán láminas transparentes que dejan penetrar la luz 
del sol durante el día, ya que no habrá actividad dentro de la bodega por la 
noche. 
 
2.1.4. Integración de cargas 
 
La integración de cargas se hará por marco, para posteriormente hacer el 
análisis estructural y obtener las reacciones y momentos necesarios para el 
diseño de la estructura. El área tributaria por marco se hará como lo indica la 
figura 4; para este caso cuando la carga sea dada por área solo será necesario 
multiplicarlo por el ancho tributario de 5 metros (16,4042 pies), y de esta 












Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
2.1.4.1. Cargas verticales en marcos 
 
Este tipo de cargas son debido a la gravedad, por lo tanto su dirección 
vectorial es de arriba hacia abajo. Son creadas por el peso de cualquier 
elemento que contenga masa y afecte a la estructura. Existen cargas vivas, las 
cuales son cargas que varían en el tiempo, usualmente son cargas producidas 
por personas u objetos que se mantienen en constante movimiento. Todo lo 
contrario sucede con las cargas muertas, las cuales son cargas que no varían 
con el tiempo; las cargas muertas son producidas por el propio peso de la 
estructura. 
 
2.1.4.1.1. Carga viva 
 
Tomando en cuenta que sobre la lámina se puede parar algún tipo de ave, 
pueden caer hojas de los árboles aledaños sobre el techo, el peso de la lluvia o 
algún trabajador sube al techo para darle mantenimiento, se tomará en cuenta 
una carga viva de 15 Lb/pie2. 
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    ⁄                     
  
   ⁄  
 
2.1.4.1.2. Carga muerta 
 
La carga muerta está constituida por tres cargas: la primera es el peso de 
la lámina, la segunda es el peso de la costanera y la tercera es el peso del 
elemento estructural de perfil W. El peso de la lámina es de 1,32 Lb/pie2, el 
peso de la costanera (ver figura 13) es de 3,66 kg/m (2,45 Lb/pie), y el peso del 
perfil W se tomará como 50 Lb/pie. 
 
             
  
    ⁄                    
  
   ⁄  
 
           
          ⁄                        
          
            ⁄  
 
            
  
   ⁄  
 
              
  
   ⁄        
  
   ⁄     
  
   ⁄        
  
   ⁄  
 
2.1.4.2. Cargas horizontales en marcos 
 
Este tipo de cargas en su mayoría son producidas por fenómenos 
naturales, tales como sismos, presión ejercida por el viento, presión ejercida por 
agua o también por el suelo. La dirección de los vectores de estas cargas es de 





2.1.4.2.1. Carga de sismo 
 
La carga de sismo se toma como un porcentaje del peso propio de la 
estructura (carga muerta), no se debe tomar en cuenta la carga viva. Para este 
tipo de estructura se tomará un 15 % del peso total de cada marco. 
 
                                
  
   ⁄  (                     )    
 
                   
 
2.1.4.2.2. Carga de viento 
 
La presión del viento puede estimarse con la siguiente expresión: 
 
                 
  
 
donde qviento es la carga de viento por unidad de superficie expresada en Lb/pie
2 
y V es la velocidad del viento expresada en millas/hora. 
 
Según la figura 5, en el municipio de Villa Canales se registra una 
velocidad máxima de viento de 10 km/hora (6,21 millas/hora). Aplicando la 
ecuación anterior se obtiene una presión del viento de 0,1 Lb/pie2. 
 
                (     
      
    ⁄ )
 











Fuente: Atlas climatológico. http://i0.wp.com/pbs.twimg.com/media/CMZ5krxUkAAqTBM.jpg. 
Consulta: septiembre de 2015. 
 
            
  
    ⁄                   
  
   ⁄  
 
2.1.5. Análisis aproximado de marcos rígidos 
 
Para diseñar los elementos estructurales principales de la bodega, primero 
se debe hacer un análisis estructural y determinar los momentos críticos que 
afectarán la estructura con base en las integraciones de carga que se realizaron 
en el inciso 2.1.4. Una vez determinados los momentos críticos, se procede a 
calcular el perfil necesario de columnas y vigas. 
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Altos Hornos de México Sociedad Anónima (AHMSA) en el 2013, publicó 
el Manual de diseño para la construcción con acero basándose en 
especificaciones del American Institute of Steel Construction (AISC). En el 
capítulo VI del manual de AHMSA se detallan las fórmulas y diagramas de 
marcos rígidos para diversas condiciones de carga estática, dichas fórmulas 
serán utilizadas para determinar los momentos de diseño y reacciones en las 
bases de las columnas. 
 
Las fórmulas que se describen a continuación se pueden aplicar para 
pórticos simétricos que estén articulados en la unión columna-cimentación y 
que las inercias de las vigas y columnas sean las mismas. 
 




Fuente: Manual AHMSA. p. 254. 
 





     
 
 











El manual de AHMSA tiene 19 casos de pórticos (ver anexo 1) con 
diferentes distribuciones de cargas distribuidas y puntuales, de los cuales solo 
se utilizarán 3, que son los siguientes: 
 




Fuente: Manual AHMSA. p. 255. 
 












Fuente: Manual AHMSA. p. 257. 
 
2.1.5.1. Momentos de diseño 
 
Se procederá a calcular los momentos de diseño con base en las fórmulas 
que provee AHMSA por medio del análisis aproximado de marcos rígidos. 







          
          




         
          
       
 
   (        
 
 
)   (   (     )  (     )  
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)   (  (     )  
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)        
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Tabulando los resultados se obtiene lo siguiente: 
 
Tabla I. Constantes generales de la estructura 
 
Parámetro Valor 
q 33,465 pie 
f 6,562 pie 
h 19,685 pie 
L 65,617 pie 
  1,7 





Fuente: elaboración propia. 
 
Como segundo paso, habiendo ya calculado las constantes generales de 
la estructura, se deben utilizar las fórmulas para cada caso según sea la 
distribución de carga y calcular tanto momentos como reacciones (memoria de 




 Primer caso: carga viva + carga muerta 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
 Segundo caso: carga de viento 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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 Tercer caso: carga de sismo 
 








o Resumen y combinaciones de momentos 
 
Tabla II. Reacciones en la estructura 
 
REACCIÓN CASO 1 CASO 2 CASO 3 
CASO 1 + 







































































Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.6. Diseño de estructura en acero 
 
En este inciso se describe el proceso de diseño de las partes principales 
de la estructura de acero, tales como: techo, forro lateral, marcos principales, 
placas de unión, pernos y cimentación. 
 
2.1.6.1. Techo y forro lateral 
 
El techo y el forro lateral son la cubierta de toda la estructura, Ambos 
elementos funcionan de una manera muy similar. 
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2.1.6.1.1. Selección de cubierta 
 
Para la cubierta (techo y forro lateral) se propone lámina de aluzinc 
troquelada, la cual está hecha de una aleación de aluminio, zinc y silicio. Este 
tipo de lámina resiste la corrosión, tiene reflectividad lumínica y facilita la 
adherencia de la pintura. La calidad estructural de esta lámina debe cumplir con 
la Norma ASTM-A792. 
 
La lámina será de calibre 26, con un ancho de 1.08 metros (ancho efectivo 
de 1 metro debido al traslape), un largo de 14 pies, y tendrá un peso 
aproximado de 1,32 Lb/pie2. Existirá una variante de lámina transparente para 
permitir el ingreso de iluminación a la bodega. 
 
2.1.6.1.2. Diseño de costaneras 
 
Las costaneras funcionarán como el soporte de las láminas. Esto significa 
que las láminas transmitirán carga a las costaneras y posteriormente las 
costaneras le transmitirán la carga a las vigas y columnas principales que 
conforman cada marco de acero. 
 
Para el análisis como primer paso se deben integrar las cargas que 
afectarán a la costanera y posteriormente se hará el diseño que cumpla con el 
perfil seleccionado de la costanera. Se debe diseñar con base en los esfuerzos 
de flexión y corte; también se debe hacer un chequeo por deflexión. 
 
La costanera propuesta para el diseño será de 7”x2”x1/16”. Estará 
afectada por carga de viento, carga viva y carga muerta. Dichas cargas se 




 Carga de viento: 
 
De la sección 2.1.4.2.2 se tiene que la presión ejercida por el viento es de 
0,1 Lb/pie2, esta presión multiplicada por el espacio entre costaneras da como 
resultado la carga distribuida que afecta a la costanera. 
 
            
  
    ⁄               
  
   ⁄  
 
 Carga viva: 
 
De la sección 2.1.4.1.1 se tiene que la carga viva es de 15 Lb/pie2, esto 
multiplicado por el espacio entre costaneras da como resultado la carga 
distribuida que afecta a la costanera. 
 
         
  
    ⁄                
  
   ⁄  
 
 Carga muerta: 
 
La carga muerta está constituida por dos cargas, una es el peso de la 
lámina y el otro es el peso propio de la costanera. El peso de la costanera es de 
3,66 kg/m (2,45 Lb/pie). El peso de la lámina es de 1,32 Lb/pie2, esto 
multiplicado por el espacio entre costaneras da como resultado la carga 
distribuida que afecta a la costanera. 
 
             
  
    ⁄               
  
   ⁄  
                
  
   ⁄  
                               
  
   ⁄       
  
   ⁄       
  
   ⁄  
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Por lo que la suma de todas las cargas es igual a la carga total que afecta 
la costanera: 
 
           
  
   ⁄       
  
   ⁄       
  
   ⁄        
  
   ⁄  
 




Fuente: SANTIAGO GÓMEZ, Elioth Vinicio. Guía para el curso de estructuras metálicas 1. 
 p. 46. 
 
Con las propiedades de la costanera y la carga que afecta a la costanera 
se procede a hacer el diseño. Se considera que la costanera está simplemente 




 Diseño por flexión: 
 







donde S es el módulo de sección elástico expresado en plg3, M es el momento 
máximo expresado en Lb*plg y F es el esfuerzo permisible del acero A36 (22 
000 Lb/plg2). 
 
Se sabe que el momento máximo en un elemento con una carga 
uniformemente distribuida y simplemente apoyado en sus dos extremos está 
dado por: 
  




donde W es la carga uniformemente distribuida expresada en Lb/pie y L es la 
longitud del elemento simplemente apoyado expresada en pies. 
 
Por lo que el módulo de sección elástico requerido por la costanera para 
soportar las cargas es el siguiente: 
 
  
(          ⁄ )  (          )
 
  (   
   
   ⁄ )
             ⁄
                     
 
Dado que la costanera tiene un módulo de sección elástico de 24,63 cm3 y 
es mayor a 20,56 cm3 la costanera de 7”x2”x1/16” sí cumple. 
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 Diseño por corte: 
 
Para el diseño por corte se utiliza la siguiente fórmula: 
 





donde Fv es el esfuerzo cortante promedio expresado en Lb/plg
2, V es el 
cortante vertical máximo expresado en Lb y A es el área de la sección 
transversal que está sometido a esfuerzo de corte expresada en plg2. 
 
Se sabe que el cortante máximo en vigas simplemente apoyadas es igual 
a la reacción mayor, y en vigas simétricamente cargadas cada una de las 
reacciones es igual a la mitad de la carga total soportada por el elemento. 
También se toma en cuenta que el esfuerzo de cortante promedio para acero 
A36 no debe exceder de 14 500 Lb/plg2. 
 
Por lo que el esfuerzo de cortante promedio para la costanera es de: 
 
   
           ⁄          
 
         (
     
       )
         
  
    ⁄   
 
Dado que el esfuerzo cortante promedio es de 455,48 Lb/plg2 y esto es 
menor que 14 500 Lb/plg2 entonces la costanera de 7”x2”x1/16” sí cumple. 
 
 Diseño por deflexión: 
 
Para el diseño por deflexión se utilizan las siguientes fórmulas: 
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donde Dreal es la deflexión real de la viga expresada en plg, Dpermisible es la 
deflexión permisible de la viga expresada en plg, W es la carga uniformemente 
distribuida expresada en Lb/plg, L es la longitud entre apoyos expresada en plg, 
E es el módulo de elasticidad del acero (29 000x103 Lb/plg2) e I es la inercia de 
la costanera expresada en plg4. 
 
Por lo que la deflexión real tiene que ser menor que la deflexión 
permisible. Se procede a hacer el chequeo: 
 
  (     
  
   )  
(        )  (
      
     )
 
    (              )  (           (
     




         (
      
     )
   
 
 
                     
 
Dado que la deflexión real es menor que la deflexión permisible por lo 
tanto la costanera de 7”x2”x1/16” sí cumple. 
 
2.1.6.2. Marcos principales 
 
Los marcos principales estarán distribuidos a cada 5 metros, siendo así 9 
marcos que conforman la estructura metálica. Cada marco es simétrico 
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respecto del centro, y está conformado por tres partes principales (ver figura 14) 
que son: columna (1), rodilla (2) y viga (3). 
 




Fuente: SANTIAGO GÓMEZ, Elioth Vinicio. Guía para el curso de estructuras metálicas 1.  
p. 33. 
 
Cada una de estas partes está sometida a esfuerzos de flexocompresión. 








   
 
donde fa es el esfuerzo de compresión, fb es el esfuerzo flexionante, Fa es el 





 Procedimiento de diseño: 
 
o Se elige algún tipo de perfil. 
 
La sección elegida puede ser cualquier tipo de perfil metálico del cual se 
sepan las propiedades mecánicas y físicas tales como área, radio de giro e 
inercias. 
o Se calcula el esfuerzo a compresión (fa). 
 





donde P es la carga axial perpendicular al área sometida a compresión 
expresada en Lb y A es el área sometida a compresión expresada en pulgadas. 
 
o Se calcula la relación de esbeltez. 
 
  




donde L es la longitud efectiva del elemento expresada en pulgadas, r es el 
radio de giro de la sección expresado en pulgadas y K es una constante que se 














Fuente: SANTIAGO GÓMEZ, Elioth Vinicio. Guía para el curso de estructuras metálicas 1. 
 p. 12. 
 
o Se obtiene el esfuerzo permisible a compresión (Fa) de la siguiente 





















      
 
o Se calcula el esfuerzo a flexión. 
 





donde M es el momento flexionante expresado en Lb*plg y S es el momento de 
inercia expresado en plg3. 
 
o Se obtiene el esfuerzo permisible a flexión el cual es el 60 % del 
esfuerzo a tensión del acero. 
 
                       
  
    ⁄         
  
    ⁄  
 







   
 
o Se hace una última revisión de esfuerzos 
 








Para la columna, según el diseño (ver apéndice 2), se utilizará un perfil 
W12x45. Las propiedades de este perfil son las siguientes: 
 
Tabla III. Propiedades perfil W12x45 
 
































Para la rodilla, según el diseño (ver apéndice 3), se utilizará un perfil 
W14x48. Las propiedades de este perfil son las siguientes: 
 
Tabla IV. Propiedades perfil W14x48 
 


































Para la viga, según el diseño (ver apéndice 4), se utilizará un perfil 
W12x45. Debido a que el perfil de la viga es el mismo que el de la columna se 
pueden tomar las propiedades de la sección 2.1.6.2.1. 
 
2.1.6.3. Placas de unión 
 
Las placas o platinas de unión son elementos de la estructura que 
absorben esfuerzos a compresión, y son las encargadas de unir dos elementos 
distintos de la estructura. 
 
 Procedimiento de diseño: 
 







donde A es el área requerida de la placa expresada en plg2, P es la carga 
perpendicular a la placa expresada en Lb y Fp es el esfuerzo permisible del 










o Hacer croquis de la platina 
 




Fuente: MÉNDEZ BERREONDO, Luis Antonio. Diseño del edificio escolar y gimnasio 
polideportivo en la aldea Cerro de Oro del municipio de Santiago Atitlán del departamento de 
Sololá. p. 169. 
 
o Calcular los valores de m y n 
 
Determinar los valores de m y n, tomar el mayor; el mayor valor será igual 
que z. 
 





   
 
       
 
 
donde t es el espesor de la platina expresado en plg, P es la carga 
perpendicular a la platina expresada en Lb, A es el área requerida por la platina 
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expresada en plg2, z es el mayor de los valores de m y n expresado en plg y Fy 
es el esfuerzo del acero a tensión expresado en Lb/plg2. 
 
2.1.6.3.1. Viga-viga y viga-rodilla 
 
Para estas uniones se utilizará una platina de 10”x14”x1/4”. El 
procedimiento del diseño se encuentra en el apéndice 5. 
 
2.1.6.3.2. Columna-cimentación y 
columna-rodilla 
 
Para estas uniones se utilizará una platina de 10”x14”x1/4”. El 




Los pernos, también llamados tornillos, son elementos de la estructura que 
trabajan junto con las platinas para unir dos elementos distintos de la estructura. 
Los pernos se encuentran sometidos a esfuerzos de corte y tensión. 
 
Para esta estructura se utilizarán pernos de alta resistencia, designados 
por la sigla TR. La notación que emplea la Norma ISO 898, indica que la 
primera sigla es el tipo de perno, seguida por el diámetro del vástago, después 
la longitud total del vástago (comprendido por la parte lisa y la parte roscada) y 
por último una cifra que indica la calidad del acero. Estos pernos están 




Para esta estructura se trabajará con pernos de alta resistencia con límite 
elástico de 640 N/mm2 y resistencia a tracción última de 800 N/mm2. En el 
anexo 3 se encuentra el detalle de los pernos, tueras y arandelas. 
 
Para el diseño de los pernos se debe utilizar la fórmula de esfuerzos 
combinados, ya que los pernos se encontrarán sometidos a esfuerzos de corte 







   
 
donde fv es la fuerza cortante que actúa sobre los pernos expresada en N, Fv es 
la fuerza cortante capaz de soportar por los pernos expresada en N, ft es la 
fuerza a tensión que actúa sobre los pernos expresada en N y Fr es la fuerza a 
tensión capaz de soportar por los pernos expresada en N. 
 
 Procedimiento de diseño: 
 
o Determinar la fuerza cortante fv que actúa sobre los pernos por 
medio de un diagrama del cuerpo libre de la unión que contiene 
los pernos. 
 
o Determinar la fuerza cortante Fv que los pernos son capaz de 
soportar por medio de la siguiente fórmula: 
 
              
 
donde fub es la resistencia a tracción última del acero expresada en N/mm
2 y As 
es el área de acero expresada en mm2 que está resistiendo la fuerza a corte. 
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o Determinar la fuerza a tensión ft que actúa sobre los pernos por 
medio de un diagrama del cuerpo libre de la unión que contiene 
los pernos. 
 
o Determinar la fuerza a tensión Ft que los pernos son capaz de 
soportar por medio de la siguiente fórmula: 
 
               
 
donde fub es la resistencia a tracción última del acero expresada en N/mm
2 y As 
es el área de acero expresada en mm2 que está resistiendo la fuerza a tracción. 
 
o Se aplica la fórmula de esfuerzos combinados (corte y tensión) la 
cual tendrá que cumplir, de lo contrario se propone otra área de 
acero cambiando el diámetro y cantidad de pernos. 
 
2.1.6.4.1. Pernos para platina de 
columna-cimentación 
 
Para esta unión se utilizarán dos pernos TR24x300-8.8. El procedimiento 
de diseño se puede consultar en el apéndice 7. Estos pernos son de diámetro 
de 24 mm con una longitud de 300 mm. Se utilizará tuercas para tornillo de alta 
resistencia tipo MR24 y arandelas para tornillo de alta resistencia tipo AR24. 
 
2.1.6.4.2. Pernos para platina de 
columna-rodilla 
 
Para esta unión se utilizarán cuatro pernos TR12x35-8.8. El procedimiento 
de diseño se puede consultar en el apéndice 8. Estos pernos son de diámetro 
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de 12 mm con una longitud de 34 mm. Se utilizará tuercas para tornillo de alta 
resistencia tipo MR12 y arandelas para tornillo de alta resistencia tipo AR12. 
 
2.1.6.4.3. Pernos para platina de  
viga-viga y viga-rodilla 
 
Para esta unión se utilizarán cuatro pernos TR12x35-8.8. El procedimiento 
de diseño se puede consultar en el apéndice 9. Estos pernos son de diámetro 
de 12 mm con una longitud de 34 mm. Se utilizará tuercas para tornillo de alta 




Son las estructuras que se encargan de transmitir las cargas de toda la 
estructura metálica al suelo del terreno donde se hará la construcción. 
 
2.1.6.5.1. Estudio de suelo 
 
Se realizó un pozo en el suelo para tomar una muestra representativa de 
un pie cúbico a una altura considerable donde se ubicará la cimentación, dicha 
altura fue de 1,20 metros bajo el nivel del terreno natural. La muestra de un pie 
cúbico fue cubierta con parafina para que no perdiera humedad y 
posteriormente trasladada al Centro de Investigaciones de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se realizaron los respectivos 











Fuente: anexo bodega municipal de Villa Canales. 
 
 Peso específico 
 
Es la relación que existe entre el peso de un material y el volumen que 
ocupa el mismo material, su dimensional es gr/cm3. 
 
Según el ensayo realizado, la muestra del suelo tiene un peso específico 
de 1,74 gr/cm3. Y la descripción del suelo es “limo arenoso color café”. 
 
 Ensayo de fuerza triaxial 
 
Con este ensayo se puede determinar la propiedad del suelo de 
deformarse cuando es sometido a un esfuerzo. Se crea un cilindro del suelo y 
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se le aplica presión de confinamiento en todas sus caras, posteriormente se 
aplica esfuerzo axial hasta que el suelo falla. 
 
Por medio de una gráfica, donde se grafican los esfuerzos cortantes 
contra el esfuerzo normal, se determina el ángulo de fricción interna del suelo 
así como también la cohesión del mismo. 
 
Los resultados del ensayo del suelo fueron: cohesión de 1,78 tn/m2 y un 
ángulo de fricción interna de 18,27 °. 
 
2.1.6.5.2. Diseño de zapata 
 
El diseño de la zapata dependerá de la capacidad de carga del suelo. Por 
lo que primero habrá que determinar la capacidad de carga del suelo, 
posteriormente el área de la zapata y espesor de la misma, y por último el 
refuerzo de acero para soportar las cargas por flexión que sufrirá. 
 
 Capacidad de carga del suelo 
 
La capacidad de carga del suelo se obtuvo a través de la fórmula de 
Terzaghí (ver apéndice 10). Con un factor de seguridad igual a 5 se obtuvo una 
capacidad de carga de 13,24 tn/m2. 
 
 Largo, ancho y espesor de zapata 
 
Primero se propone un espesor de zapata y se obtiene la capacidad de 
carga equivalente que tendrá el suelo. 
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Ahora se calcula el área de la zapata en función de la carga equivalente. 
La zapata será cuadrada, por lo que el ancho y largo serán el mismo. 
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Ahora se calcula la presión de diseño, la cual está en función de una carga 
aumentada, como factor de seguridad, y el área propuesta para la zapata. 
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Con las dimensiones de la zapata ya calculadas se procede a hacer 
chequeos por esfuerzos de corte debido a punzonamiento y flexión. 
 
o Chequeo por punzonamiento 
 
Se produce esfuerzo de corte debido al punzonamiento que generan las 
cargas que recibe la zapata por medio de la columna. Este esfuerzo es paralelo 
al área de concreto que está constituida por el espesor de la zapata y el 
perímetro punzonante. 
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[(     )  (          )(          )] 
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o Chequeo por flexionamiento 
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 Refuerzo de acero 
 
Se produce un momento flector en la zapata debido al empuje hacia arriba 
que produce el suelo, por esta razón se debe reforzar la zapata con acero. 
 
Primero se calcula el momento último en la zapata: 
 
   
    
 
 




          ⁄        (









Ya obtenido el momento se procede a calcular el área de acero requerida: 
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Se utilizará el área de acero mínimo, ya que el área requerida es menor 
que la mínima. Para cubrir el área de acero mínimo se utilizarán 5 varillas núm. 
5 (5/8”), para un área total de acero de 9,95 cm2. 
 
2.1.6.5.3. Diseño de pedestal 
 
El pedestal es la parte de la cimentación que recibe la estructura de acero 
por medio de una platina. El pedestal es el encargado de transmitir las cargas a 
la zapata. Este elemento se diseña como una columna corta. Esta columna 
corta está sometida solamente a esfuerzos de compresión ya que por la 
tipología de la estructura en las bases de las columnas de acero no hay 
resistencia a momentos. 
 
En base a las premisas mencionadas en el párrafo anterior solo se debe 
hacer una revisión por compresión en el área de concreto y utilizar el acero 
mínimo para la columna ya que no habrá esfuerzos a flexión considerables en 








   
 
donde fc es el esfuerzo a compresión que resiste el pedestal expresado en 
Lb/plg2 y Fc es el esfuerzo a compresión capaz de resistir por el pedestal 
expresado en Lb/plg2. 
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El área de concreto es la suficiente para resistir los esfuerzos a 
compresión. 
 
 Refuerzo de acero 
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Para cubrir el área de acero mínimo se utilizarán 4 varillas núm. 5 (5/8”), 
para un área total de acero de 7,96 cm2 (se sobrepasará un poco el área de 
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acero mínimo pero se hace con el fin de utilizar en toda la cimentación varillas 
núm. 5 por facilidades de construcción). 
 
Para un buen confinamiento del concreto se utilizará refuerzo transversal a 
cada 15 cm utilizando varillas núm. 2 (1/4”). 
 
2.1.7. Evaluación de impacto ambiental 
 
Por medio de la evaluación de impacto ambiental se puede definir la mejor 
forma de preservar y proteger los recursos naturales debido a la construcción 
de la bodega. Los impactos debido a la construcción esta bodega se consideran 
poco significativos, debido que no afectan alguna zona de alto valor escénico, 
como por ejemplo algún sitio arqueológico, área de protección agrícola, área de 
producción forestal o área de producción pecuaria. 
 
Toda autorización derivada de un estudio de evaluación de impacto 
ambiental significativo, deberá garantizar su cumplimiento por parte de la 
persona interesada, individual o jurídica, por medio de una fianza que será 




Tabla V. Medidas de mitigación para impacto ambiental 
 
Componente Impacto Medida de mitigación 
Agua Contaminación de los cuerpos 
de agua. 
Depositar los desechos 
fuera de la zona del 
cauce del río. 
Flora y fauna Remoción de cobertura vegetal 
y alteración del ecosistema. 
Disponer 
adecuadamente del 
material orgánico para 
su posible reutilización y 
restaurar las zonas 
afectadas con especies 
establecidas en el lugar. 
Calidad del aire Contaminación del aire por 
polvo generado durante la 
construcción. 
Utilizar agua para 
disminuir la cantidad de 
polvo. 
Salud humana Salud de los trabajadores 




disponer de agua 
potable para los 
trabajadores y toneles 
para la basura. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.8. Planos finales 
 
El juego de planos se encuentra adjunto al trabajo como un apéndice, está 
comprendido por 5 planos de la siguiente manera: 
 
 Planta y perfil acotado más detalles de techo 
 Detalle de marco acotado y detalle de perfiles por marco 
 Planta de cimentación y detalle de cimentación 
 Detalle de forro general de la estructura, drenaje pluvial y ventilación 






En este inciso se describe cada precio unitario del proyecto junto con 
resumen del presupuesto donde se indica el monto total. 
 
2.1.9.1. Integración precios unitarios 
 
A continuación se presentan los precios unitarios de cada renglón, 
tomando un 5 % de herramientas para la mano de obra, un 25 % de costos 








CANTIDAD 1,000         Unidad Precio:
Q/ Unidad
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 8,00 13,50Q       
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 16,00 13,00Q       
1 16,00 11,00Q       
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
2,55 saco 81,00Q       
0,45 quintal 290,00Q     
0,06 quintal 290,00Q     
1,52 libra 5,10Q         
0,238 m³ 200,00Q     
0,221 m³ 180,00Q     
3 pie tabla 7,25Q         
Unidad
-Q                   
-Q                   
-Q                   
108,00Q             
Subtotal
1340,92
ZAPATA + COLUMNA (CIMENTACIÓN)
208,00Q             
176,00Q             
-Q                   
Subtotal
108,00Q             
-Q                   
-Q                   




239,45Q             
1 197,25Q           
143,67Q             
384,00Q             
19,20Q               
Subtotal
206,55Q             
130,92Q             
16,20Q               
7,76Q                 
47,60Q               
39,78Q               
21,75Q               
446,60Q             
957,80Q             
PRECIO UNITARIO




IVA             12 %










Hierro núm. 5 (5/8")
Arena
Madera








CANTIDAD 1,000         Unidad Precio:
Q/ Unidad
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 32,00 17,00Q        
1 4,00 300,00Q      
1 32,00 8,00Q         
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 64,00 13,00Q        
1 32,00 11,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
100 Lb 11,00Q        
5,00 gal 28,00Q        
5,00 gal 34,00Q        
84,00 unidad 32,00Q        
0,72 unidad 8 300,00Q   
1,00 unidad 4 550,00Q   
0,58 unidad 9 200,00Q   
0,10 unidad 3 650,00Q   
Unidad
Plancha de 6'x20'x5/16"
5 976,00Q           
4 550,00Q           
Plancha de 6'x20'x5/8"
Plancha de 6'x20'x1/4"
5 336,00Q           
365,00Q             
Plancha de 6'x20'x9/16"
Acetileno 170,00Q             
Pernos 1" con tuerca y arandela 2 688,00Q           
Soldadora 544,00Q             
TOTAL
Descripción Subtotal
Grua 1 200,00Q           
Soplete 256,00Q             
-Q                   
-Q                   
2 000,00Q           
PRECIO UNITARIO
MARCOS DE ESTRUCTURA METÁLICA (#2 AL #8)
32995,48
Descripción Subtotal
Ayudante 352,00Q             
-Q                   
Herrero 832,00Q             
-Q                   
-Q                   
1 184,00Q           
TOTAL 59,20Q               
TOTAL
Oxígeno 140,00Q             
Descripción Subtotal
Electrodos grado 8 1 100,00Q           
TOTAL 20 325,00Q         
TOTAL COSTO DIRECTO 23 568,20Q         
COSTOS INDIRECTOS      25 % 5 892,05Q           
TOTAL POR:     32 995,48Q         
SUBTOTAL 29 460,25Q         
IVA             12 % 3 535,23Q           
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CANTIDAD 1,000         Unidad Precio:
Q/ Unidad
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 32,00 17,00Q        
1 4,00 300,00Q      
1 16,00 8,00Q         
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 64,00 13,00Q        
1 32,00 11,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
150 Lb 11,00Q        
7,00 gal 28,00Q        
7,00 gal 34,00Q        
94,00 unidad 32,00Q        
1,56 unidad 8 300,00Q   
1,84 unidad 4 550,00Q   
0,58 unidad 9 200,00Q   
0,14 unidad 3 650,00Q   
UnidadTOTAL POR:     49 523,88Q         
COSTOS INDIRECTOS      25 % 8 843,55Q           
SUBTOTAL 44 217,75Q         
IVA             12 % 5 306,13Q           
Plancha de 6'x20'x1/4" 511,00Q             
TOTAL 32 259,00Q         
TOTAL COSTO DIRECTO 35 374,20Q         
Plancha de 6'x20'x9/16" 12 948,00Q         
Plancha de 6'x20'x5/16" 8 372,00Q           
Plancha de 6'x20'x5/8" 5 336,00Q           
Oxígeno 196,00Q             
Acetileno 238,00Q             
Pernos 1" con tuerca y arandela 3 008,00Q           
TOTAL 59,20Q               
Descripción Subtotal
Electrodos grado 8 1 650,00Q           
-Q                   
-Q                   
TOTAL 1 184,00Q           
Herrero 832,00Q             
Ayudante 352,00Q             
-Q                   
-Q                   
TOTAL 1 872,00Q           
Descripción Subtotal
Grua 1 200,00Q           
Soplete 128,00Q             
-Q                   
Soldadora 544,00Q             
PRECIO UNITARIO









CANTIDAD 1,000         m² Precio:
Q/ m²
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 0,03 17,00Q        
1 0,01 300,00Q      
1 0,02 8,00Q         
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 0,16 13,00Q        
1 0,08 11,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
0,025 Lb 6,00Q         
0,001 gal 28,00Q        
0,001 gal 34,00Q        
3,00 unidad 1,10Q         
0,20 unidad 280,00Q      
0,04 unidad 140,00Q      
0,06 unidad 95,00Q        
0,18 unidad 260,00Q      
0,25 unidad 220,00Q      
0,02 unidad 190,00Q      
m²TOTAL POR:     252,74Q             
Hierro circular de 1/2" 5,23Q                 
Angular 4"x4"x1/4" 46,80Q               
COSTOS INDIRECTOS      25 % 45,13Q               
SUBTOTAL 225,66Q             
IVA             12 % 27,08Q               
Lámina transparente de 1,08 m x 14 pies 3,80Q                 
TOTAL 175,25Q             
TOTAL COSTO DIRECTO 180,53Q             
Costanera 6 m de 7"x2"x1/16" 56,00Q               
Hierro plano de 1"x1/8" 4,90Q                 
Lámina troquelada de 1,08 m x 14 pies 55,00Q               
Oxígeno 0,04Q                 
Acetileno 0,04Q                 
Tornillos punta de broca 1 1/2" 3,30Q                 
TOTAL 0,15Q                 
Descripción Subtotal
Electrodos grado 2 0,15Q                 
-Q                   
-Q                   
TOTAL 2,96Q                 
Herrero 2,08Q                 
Ayudante 0,88Q                 
-Q                   
-Q                   
TOTAL 2,17Q                 
Descripción Subtotal
Grua 1,50Q                 
Soplete 0,16Q                 
-Q                   











CANTIDAD 1,000         m² Precio:
Q/ m²
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 0,0166 17,00Q        
1 0,003 300,00Q      
1 0,01 8,00Q         
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 0,11 13,00Q        
1 0,05 11,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
0,0166 Lb 6,00Q         
0,001 gal 28,00Q        
0,001 gal 34,00Q        
3,00 unidad 1,10Q         
0,18 unidad 280,00Q      
0,25 unidad 220,00Q      
0,020 m² 657,90Q      
0,066 m² 201,75Q      
m²TOTAL POR:     194,26Q             
Portón tipo persiana de 5 m x 3 m 13,16Q               
SUBTOTAL 173,45Q             
IVA             12 % 20,81Q               
TOTAL 135,34Q             
TOTAL COSTO DIRECTO 138,76Q             
COSTOS INDIRECTOS      25 % 34,69Q               
Lámina troquelada de 1,08 m x 14 pies 55,00Q               
Panel de ventilación 13,32Q               
Costanera 6m de 7"x2"x1/16" 50,40Q               
Oxígeno 0,03Q                 
Acetileno 0,03Q                 
Tornillos punta de broca 1 1/2" 3,30Q                 
TOTAL 0,10Q                 
Descripción Subtotal
Electrodos grado 2 0,10Q                 
-Q                   
-Q                   
TOTAL 1,96Q                 
Herrero 1,38Q                 
Ayudante 0,58Q                 
-Q                   
-Q                   
TOTAL 1,36Q                 
Descripción Subtotal
Grua 1,00Q                 
Soplete 0,08Q                 
-Q                   
Soldadora 0,28Q                 
PRECIO UNITARIO









Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN 6
CANTIDAD 1,000         m Precio:
Q/ m
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 0,05 17,00Q        
1 0,01 300,00Q      
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 0,40 13,00Q        
1 0,20 11,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
1 m 60,00Q        
0,23 unidad 180,00Q      
0,45 unidad 60,00Q        
0,01 gal 600,00Q      
0,05 Lb 5,00Q         
mTOTAL POR:     206,67Q             
COSTOS INDIRECTOS      25 % 36,91Q               
SUBTOTAL 184,53Q             
IVA             12 % 22,14Q               
TOTAL 135,25Q             
TOTAL COSTO DIRECTO 147,62Q             
Codos 90° pvc 4" 27,00Q               
Pegamento para pvc 7,50Q                 
Electrodo grado 2 0,25Q                 
Tubo pvc 4" 40,50Q               
TOTAL 0,37Q                 
Descripción Subtotal
Canal calibre 26 60,00Q               
-Q                   
-Q                   
TOTAL 7,40Q                 
Herrero 5,20Q                 
Ayudante 2,20Q                 
-Q                   
-Q                   
TOTAL 4,60Q                 
Descripción Subtotal
Grua 3,75Q                 
-Q                   
-Q                   
Soldadora 0,85Q                 
PRECIO UNITARIO





2.1.9.2. Resumen del presupuesto 
 
El precio total del proyecto es de setecientos veintiocho mil quinientos 
sesenta y un quetzales con cuarenta centavos (Q 728 561,40). En la tabla VII 
se muestra la integración de los renglones. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.10. Cronograma de ejecución física y financiera 
 
El proyecto se llevará a cabo en veintiséis días, a menos que surja algún 
imprevisto y se deba interrumpir el cronograma de trabajo que se muestra en la 
tabla VIII.  




1 ZAPATA + COLUMNA (CIMENTACIÓN) Unidad 24 1 340,92Q     32 182,08Q       
2 MARCOS DE ESTRUCTURA METÁLICA (#2 AL #8) Unidad 7 32 995,48Q   230 968,36Q      
3 MARCOS DE ESTRUCTURA METÁLICA (#1 Y #9) Unidad 2 49 523,88Q   99 047,76Q       
4 FORRO DE TECHO m² 800 252,74Q        202 192,00Q      
5 FORROS DE LATERALES, FRONTAL Y TRASERO m² 760 194,26Q        147 637,60Q      
6 DRENAJE DE AGUA PLUVIAL m 80 206,67Q        16 533,60Q       
TOTAL 728 561,40Q      
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RENGLÓN DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7
1 8 045,52Q     8 045,52Q     8 045,52Q     8 045,52Q     





TOTAL 24 543,26Q   24 543,26Q   24 543,26Q   24 543,26Q   16 497,74Q   16 497,74Q   16 497,74Q   
TOTAL 
ACUMULADO 24 543,26Q   49 086,52Q   73 629,78Q   98 173,04Q   114 670,78Q 131 168,52Q 147 666,26Q 
PORCENTAJE 3,37 % 3,37 % 3,37 % 3,37 % 2,26 % 2,26 % 2,26 %
PORCENTAJE 
ACUMULADO 3,37 % 6,74 % 10,11 % 13,47 % 15,74 % 18,00 % 20,27 %
RENGLÓN DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13
1





TOTAL 16 497,74Q   16 497,74Q   16 497,74Q   16 497,74Q   16 497,74Q   16 497,74Q   
TOTAL 
ACUMULADO 164 164,00Q 180 661,74Q 197 159,48Q 213 657,22Q 230 154,96Q 246 652,70Q 
PORCENTAJE 2,26 % 2,26 % 2,26 % 2,26 % 2,26 % 2,26 %
PORCENTAJE 
ACUMULADO 22,53 % 24,80 % 27,06 % 29,33 % 31,59 % 33,85 %
RENGLÓN DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20
1
2 16 497,74Q   
3 24 761,94Q   24 761,94Q   24 761,94Q   24 761,94Q   
4 50 548,00Q   50 548,00Q   
5
6
TOTAL 16 497,74Q   24 761,94Q   24 761,94Q   24 761,94Q   24 761,94Q   50 548,00Q   50 548,00Q   
TOTAL 
ACUMULADO 263 150,44Q 287 912,38Q 312 674,32Q 337 436,26Q 362 198,20Q 412 746,20Q 463 294,20Q 
PORCENTAJE 2,26 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 6,94 % 6,94 %
PORCENTAJE 
ACUMULADO 36,12 % 39,52 % 42,92 % 46,32 % 49,71 % 56,65 % 63,59 %
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Fuente: elaboración propia. 
  




4 50 548,00Q   50 548,00Q   
5 49 212,53Q   49 212,53Q   49 212,53Q   
6 16 533,60Q   
TOTAL 50 548,00Q   50 548,00Q   49 212,53Q   49 212,53Q   49 212,53Q   16 533,60Q   
TOTAL 
ACUMULADO 513 842,20Q 564 390,20Q 613 602,73Q 662 815,27Q 712 027,80Q 728 561,40Q 
PORCENTAJE 6,94 % 6,94 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % 2,27 %
PORCENTAJE 
ACUMULADO 70,53 % 77,47 % 84,22 % 90,98 % 97,73 % 100,00 %
56 
 
2.2. Diseño de carretera pavimentada que comunica la aldea 
Chichimecas con la carretera RD-GUA-01 
 
Este inciso describe todo el procedimiento llevado a cabo en el diseño de 
la carretera pavimentada que comunica la aldea Chichimecas con la carretera 
RD-GUA-01, en el municipio de Villa Canales. 
 
2.2.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en pavimentar lo que actualmente es un camino de 
terracería que comunica la aldea Chichimecas con la carretera RD-GUA-01. De 
esta manera se tendrá una vía alterna a Villa Canales a través de Chichimecas. 
De este modo se desarrollará la infraestructura vial del municipio de Villa 
Canales, y se obtendrá más desarrollo económico tanto para la aldea 
Chichimecas como para la cabecera municipal de Villa Canales. 
 
2.2.2. Levantamiento topográfico 
 
Se realizó un levantamiento topográfico a través de una estación total. Se 
trabajó de la mano con un topógrafo profesional con varios años de experiencia 
en el campo de las carreteras.  
 
Se utilizó una brújula para determinar el norte al inicio del levantamiento. 
Se tomaron secciones transversales a cada 20 metros y en cada sección 
transversal se realizaron dos medidas por lado más la línea central, o sea, 5 
puntos por cada sección transversal. También se tomaron los datos de los 
puntos importantes como lo fueron algunas edificaciones de referencia y un 




2.2.2.1. Levantamiento planimétrico y altimétrico 
 
El levantamiento planimétrico consiste en tomar las coordenadas equis y 
ye “(X, Y)” de un punto. El levantamiento altimétrico consiste en tomar las 
coordenadas zeta “(Z)” de un punto. Al combinar ambas ya se puede definir la 
posición de un punto en un espacio de tres dimensiones (X, Y, Z). 
 
La estación total se encarga de recopilar ese tipo de información por 
medio de un sistema que consiste en apuntar a un prisma y se envía un haz de 
luz, el cual rebota en el prisma y por medio de los ángulos registrados por la 
estación total (tanto en su eje vertical como horizontal), más el tiempo que le 
toma al haz de luz en regresar, se registra la posición del nuevo punto por 
medio de triangulaciones y distancias. 
 




Fuente: tramo que conduce hacia aldea Chichimecas. 
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2.2.3. Consideraciones de diseño 
 
En este inciso se describen aspectos importantes que se tomaron en 
cuenta para el diseño de la carretera pavimentada. 
 
2.2.3.1. Ubicación y localización del tramo 
carretero 
 
El tramo carretero inicia en el entronque a la altura del kilómetro 15,5 
sobre la carretera RD-GUA-01. El rumbo gobernante del tramo es sureste. El 
tramo consta de aproximadamente 2,6 kilómetros de terracería. 
 








2.2.3.2. Aspecto del camino existente 
 
El camino existente es de terracería. La Municipalidad de Villa Canales es 
la única encargada del mantenimiento del tramo, ya que Covial no hace 
mantenimiento del mismo. 
 
En algunos lugares el ancho de calzada es de hasta 8 metros, pero en 
otros lugares el ancho de calzada es de 6 metros, esto debido a la invasión 
vegetal y también a la invasión de los vecinos del lugar que no respetaron el 
derecho de vía del tramo. 
 
Un aspecto muy importante del tramo es que pasa dentro de una finca 
(Las Mercedes), la cual cedió el paso para el tramo y debido a esto una gran 
parte del tramo en ambos lados cuenta con un muro perimetral propiedad de la 
finca. 
 




Fuente: parte inicial del tramo que conduce hacia aldea Chichimecas. 
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Fuente: tramo que conduce hacia aldea Chichimecas. 
 
2.2.3.3. Factores de diseño 
 
Los dos factores de diseño más importantes para una carretera son la 
cantidad de vehículos que transitarán en ella y la topografía del terreno en 
donde se encuentra. 
 
Con base en la cantidad de vehículos que transitan el tramo se hace una 
proyección para determinar la cantidad de vehículos que transitarán en el tramo 
en determinado plazo de tiempo. Este factor determinará el tipo de carretera 
que se debe construir, lo cual determina el ancho de calzada de la carretera, así 




Para esta carretera se realizó un TPD en noviembre del 2014, el cual dio 
como resultado un conteo de 50 vehículos, entre ellos buses extraurbanos, 
camiones de 3,5 toneladas, carros livianos, pickups, motocicletas y algunas 
bicicletas. Haciendo la proyección en un plazo de 20 años con una tasa de 
crecimiento del 3,5 % se tiene el siguiente resultado: 
 
               (        )
        
 
Por lo que en 20 años, en el tramo que conduce hacia la aldea 
Chichimecas habrá un tránsito diario de 100 vehículos. 
 
La topografía del terreno es otro dato importante ya que con ella se rige la 
velocidad de diseño del tramo. La velocidad de diseño influye en la geometría 
de las curvas tanto horizontales y verticales que habrá en el tramo, así como 
también la pendiente máxima de diseño en las tangentes verticales. En este 
tramo se tomó la topografía como “ondulada”, debido al tipo de pendientes 
registradas en el levantamiento topográfico. 
 
Así que, según de la Dirección General de Caminos (ver anexo 4), se 
trabajará con una carretera “tipo F”, con ancho de calzada de 5,50 metros, una 
velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora, con radios mínimos de 30 




2.2.4. Estudio de suelo 
 
Para el estudio de suelo de la subrasante, se tomaron muestras 
representativas del suelo existente en el tramo, haciendo calicatas a cada 500 
metros (ver figura 23). Posteriormente se llevaron las muestras al Centro de 
Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
donde se realizaron los respectivos ensayos en el Laboratorio de Suelos. Los 
resultados de los estudios de suelos se encuentran en el anexo 7. 
 













Este ensayo determina la graduación de los granos en función de sus 
diámetros por medio de un tamizado para determinar la cantidad arcillas, limos, 
arenas y gravas que conforman el suelo. 
 
El método de determinación granulométrico más sencillo es hacer pasar 
las partículas por una serie de mallas de distintos tamaños. Para su realización 
se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros que son colocados en 
una columna. En la parte superior, donde se encuentra el tamiz de mayor 
diámetro, se agrega el material original (suelo) y la columna de tamices se 
somete a vibración y movimientos rotatorios intensos en una máquina especial. 
Luego de algunos minutos, se retiran los tamices y se desensamblan, tomando 
por separado los pesos de material retenido en cada uno de ellos. 
 
El material que se ensayó tiene un 29,57 % de grava, un 50,20 % de 
arena y un 20,24 % de finos. De esta manera se clasificó el material como una 
“arena con grava limosa color café”. Dentro de la clasificación del Public Road 
Administration (PRA) se clasifica como “A-1-b” (ver anexo 5) y para el Sistema 
de Clasificación Unificado (SCU) como “SM”.  
 
2.2.4.2. Límites de Atterberg 
 
Existen tres tipos de límites para los suelos finos, los cuales dependen de 
su consistencia según la humedad que contienen. Los tres tipos de límites son 
el límite líquido, límite plástico y el límite de retracción o contracción. Estos 




El límite líquido es cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado 
líquido. Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento 
normalizado en que una mezcla de suelo y agua, capaz de ser moldeada, se 
deposita en la Cuchara de Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la 
base de la máquina, haciendo girar la manivela, hasta que el surco que 
previamente se ha recortado, se cierre en una longitud de 12,7 mm (1/2"). Si el 
número de golpes para que se cierre el surco es 25, la humedad del suelo 
(peso de agua/peso de suelo seco) corresponde al límite líquido. 
 
El límite plástico es cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un 
estado plástico. Esta propiedad se mide en laboratorio midiendo el contenido de 
humedad para el cual no es posible moldear un cilindro de suelo, con un 
diámetro de 3 mm. Para esto, se realiza una mezcla de agua y suelo, la cual se 
amasa entre los dedos o entre el dedo índice y una superficie inerte (vidrio), 
hasta conseguir un cilindro de 3 mm de diámetro. Al llegar a este diámetro, se 
desarma el cilindro, y vuelve a amasarse hasta lograr nuevamente un cilindro 
de 3 mm. 
 
El límite de retracción o contracción es cuando el suelo pasa de un estado 
semisólido a un estado sólido y se contrae al perder humedad. Esta propiedad 
se manifiesta cuando una pérdida de humedad no trae consigo un cambio de 
volumen. Es el contenido de humedad entre los estados de consistencia 
semisólido y sólido. Para su obtención en laboratorio se seca una porción de 
suelo (humedad inicial y volumen inicial conocidos) de 105 a 110 ºC y se 
calcula la humedad perdida. 
 







El ensayo de Proctor determina la compactación máxima de un material 
por medio de su humedad óptima. Para esto se compacta una porción de suelo 
en un cilindro de volumen conocido con determinada humedad, dicha humedad 
se va variando hasta obtener un punto máximo de compactación. Al determinar 
el punto máximo de compactación se determina la humedad óptima de 
compactación. 
 
Existen dos tipos de ensayo Proctor normalizados; el "Ensayo Proctor 
Normal", y el "Ensayo Proctor Modificado". La diferencia entre ambos radica en 
la distinta energía utilizada, debido a una mayor masa del martillo y mayor 
altura de caída en el Proctor modificado. A continuación se describe el 
procedimiento del ensayo. 
 
Se procede a secar al aire una cantidad considerable de suelo. Se 
selecciona el material haciéndolo pasar por el tamiz núm. 4; se utiliza en el 
ensayo solo el material que pase el taminz núm. 4. Se mezcla cada porción de 
suelo, con agua para llevarla al contenido de humedad deseado, considerando 
el agua contenida en la muestra.  
 
Se pesa el molde y su base. Se coloca el collar ajustable sobre el molde. 
Colocar una capa de material de aproximadamente 1/3 de la altura del molde 
más el collar. Compactar la capa con 25 golpes uniformemente distribuidos en 
el molde de 100 mm de diámetro con un martillo de 2,5 kg con una altura de 
caída de 30,5 cm. Esto se debe repetir 2 veces. Al compactar la última capa 
debe quedar un pequeño exceso de material por sobre el borde del molde, el 
que debe sobresalir de ¼ a ½ pulgada.  
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Retirar cuidadosamente el collar ajustado y enrasar la superficie del molde 
con una regla metálica. Pesar el molde y el suelo y restar el peso del primero, 
obteniendo así la masa del suelo compactado. Retirar el material del molde y 
extraer dos muestras representativas del suelo compactado. Obtener la 
humedad de cada uno de ellos y registrar la humedad del suelo compactado 
como el promedio de ambas.  
 
Repetir los pasos anteriores, hasta que haya un decremento en la 
densidad húmeda del suelo. El ensayo se debe efectuar desde la condición más 
seca a la condición más húmeda. Se procede a graficar los puntos los cuales 
generan una gráfica parabólica donde el punto más alto representa la 
compactación óptima a una humedad óptima. 
 
El resultado del Proctor en el material ensayado fue una densidad seca 
máxima de 1 882,35 Kg/m3 equivalente a 117,50 lb/pie3, con una humedad 




Este ensayo se basa en la presión que se ejerce a una muestra de suelo 
que es penetrada por medio de un cilindro de determinada área. La presión 
registrada es comparada con la presión patrón de una muestra de grava 
machacada. Esta comparación es un porcentaje entre una presión y la otra. A 
continuación se describe de manera breve el proceimiento para el ensayo. 
 
Se prepara una muestra de tamaño igual o superior a 56 kgs. Esta 
muestra deberá secarse al aire o en un horno, a una temperatura menor que 60 
ºC, hasta que se vuelva desmenuzable. Además, se deberán disgregar los 
terrones evitando reducir el tamaño natural de las partículas. 
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La muestra se pasa por el tamiz de 20 mm (3/4") descartando el material 
retenido. Una vez obtenido el material, se selecciona una porción representativa 
de unos 35 kg para realizar el ensayo de compactación Proctor. El resto de la 
muestra, se divide en tres porciones de unos 7 kg cada una. 
 
Una vez que se haya pesado el molde y verificado su volumen, se coloca 
el disco espaciador sobre la placa base, se fija el molde con el collarín sobre la 
placa y se coloca un disco de papel filtro sobre el disco espaciador. Dentro del 
molde se compacta mediante 5 capas cada una de las porciones de suelo 
húmedo, utilizando para cada porción una energía de compactación distinta, de 
manera que la densidad a la cual se desee determinar el CBR quede 
comprendida entre las densidades de dos probetas. Se compactarán con 56, 25 
y 10 golpes respectivamente. 
 
Al comienzo y al final de la compactación deberán tomarse 2 muestras 
representativas de suelo para calcular el contenido de humedad. En caso que 
las muestras no sean sumergidas, la humedad se determina concluída la 
penetración. 
 
Finalizada la compactación, se retira el collarín y se enrasa el suelo al 
nivel del borde del molde, rellenando los huecos dejados por la eliminación del 
material grueso con material de menor tamaño. Se retiran la placa base 
perforada, el disco espaciador y se pesa el molde con el suelo compactado. 
 
Sobre la placa base perforada, se coloca un disco de papel filtro grueso y 
se ajusta el molde con el suelo compactado en forma invertida, de manera que 
el espacio formado por el disco espaciador quede en la parte superior. En la 
superficie libre de la muestra, se coloca un disco de papel filtro grueso y sobre 
este se coloca la placa metálica perforada provista de un vástago regulable. 
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Sobre esta placa se colocarán las sobrecargas. Se usará una sobrecarga 
equivalente al peso de un pavimento de hormigón de 5 pulgadas de espesor. A 
continuación se coloca todo el conjunto cuidadosamente dentro del estanque 
con agua. Se monta el trípode y se instala el comparador de dial de tal modo 
que su punta palpable quede tocando el vástago. 
 
Se registra la lectura inicial del comparador de dial. Para un ensayo con 
saturación normal se deja el molde sumergido durante 96 horas. Durante todo 
el tiempo de inmersión el nivel de agua se debe mantener constante. 
Registrada la lectura final del comparador de dial, se retira el trípode y se saca 
el molde del agua, para dejarlo drenar durante 15 minutos. Finalmente se 
retiran las sobrecargas, los discos de papel filtro y las placas perforadas para 
determinar el peso del molde más el suelo compactado y saturado. 
 
Se lleva la probeta a la máquina de ensayo y se coloca sobre ella, una 
cantidad tal de cargas para reproducir una sobrecarga igual a la que 
supuestamente ejercerá el material de base y pavimento del camino 
proyectado. 
 
Se apoya el pistón de penetración con una carga lo más pequeña posible 
(no debe exceder de 45 Newton) y se colocan los diales de lectura de tensión y 
deformación en cero. Esta carga inicial, se necesita para asegurar un apoyo 
satisfactorio del pistón, pero debe considerarse como carga cero para la 
relación carga-penetración. La velocidad de carga aplicada al pistón de 
penetración será de 1,25 mm/min. Finalmente, se retira el total de la muestra de 
suelo del molde y se determina el contenido de humedad. 
 
Para el material ensayado el porcentaje de CBR del suelo con una 
humedad de 13,50 % y una compactación del 99,7 % fue de 77,26 %. 
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2.2.4.5. Análisis de resultados 
 
En la tabla se muestra un resumen con su respectivo análisis de los 
resultados obtenidos en el laboratorio de suelos. 
 




Fuente: elaboración propia 
 
El material se clasifica como una arena con grava limosa color café. Se 
puede observar que la mayor cantidad de partículas es de arena, seguido de 
grava y por último los finos. Esta granulometría ayuda a que el material no 
retenga mucha agua y por ende no presente límites de Atterberg. 
 
Un CBR de 77,26 % es considerado bueno para una subrasante. Por lo 
que el material sí cumple para trabajarlo como subrasante y no habrá necesidad 
de tratarlo o estabilizarlo para aumentar su resistencia. 
 
2.2.5. Diseño geométrico 
 
Consiste en ubicar el trazo de la carretera dentro del terreno disponible 
para la construcción de la misma. Está constituido por un alineamiento 
horizontal y un alineamiento vertical. 
 
Límites de Atterberg
% Grava 29,57 Humedad óptima (%) 13,50
% Arena 50,20
% Finos 20,24 C.B.R. (%) 77,26
99,7
Ensayo de Razón Soporte 
California
Granulometría
No presentó límite 











El diseño geométrico depende de la velocidad de diseño, esto 
mayormente para el trazo de curvas tanto horizontales como verticales. 
También depende de la pendiente máxima de diseño para el trazo de las 
tangentes verticales. 
 
La herramienta utilizada para la realización de todo el diseño geométrico 
fue el software AutoCAD Civil 3D 2014. Los puntos obtenidos en el 
levantamiento topográfico fueron trasladados a dicho software. 
 
2.2.5.1. Alineamiento horizontal 
 
Es la proyección de la carretera vista en planta, la cual está conformada 
por tangentes, curvas circulares y curvas de transición (espirales o clotoides). 
 
2.2.5.1.1. Diseño de localización 
 
El diseño de localización dependerá de la pendiente gobernadora de 
diseño, la cual se utiliza en un mapa con curvas de nivel para trazar tangentes y 
de esta manera obtener un diseño de localización. 
 
Para este tramo carretero no fue necesario hacer un diseño de 
localización, debido a que el tramo ya estaba trazado, por lo que la localización 
de la carretera será sobre la terracería existente. Solo se buscó la manera de 







2.2.5.1.2. Tangentes y curvas 
horizontales 
 
Las tangentes son las líneas rectas (no hay cambio de rumbo) dentro de 
una carretera y las curvas son el fenómeno de cambio de dirección entre dos 
tangentes. 
 
A continuación se muestra una imagen que representa una tangente de 
entrada “TE” y una tangente de salida “TS” y la representación de una curva 
horizontal por medio de un arco comprendido en un ángulo (cambio de 
dirección) “Δ”. 
 




Fuente: Curvas horizontales. 
http://www.oocities.org/topografiaycarreteras/CAPITULO4_archivos/image004.jpg. Consulta: 
agosto de 2015 
 
Cabe mencionar que las curvas horizontales tienen cierto grado de 
curvatura. El grado de curvatura define qué tan cerrada o abierta es una curva. 
Geométricamente el grado de curvatura es el ángulo que subtiende un arco de 








A continuación se detallan las fórmulas geométricas para encontrar cada 
elemento de una curva horizontal. 
 
 Longitud de curva 
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 Cuerda máxima 
 






   (  ⁄ )
   
 
 Ordenada media 
 




También existen elementos como el PC, que es el principio de la curva 
(punto donde termina la tangente de entrada e inicia la cuerda); el PI, que es el 
punto de intersección de las dos tangentes; y el PT que es el final de la curva 
(punto donde termina la cuerda e inicia la tangente de salida). 
 
El trazo de las tangentes y curvas horizontales se realizó en Civil 3D. Se 
intentó ajustar de la mejor manera posible al tramo existente de terracería, 
buscando siempre que las curvas cumplieran con radios mínimos. Se dieron los 
casos en los cuales las curvas no cumplían con radios mínimos, pero se hará la 
salvedad ya que los terrenos adyacentes tienen propietario y las personas no 
están interesadas en vender su terreno. 
 
o Ejemplo de la curva número 19 
 
Se tiene una tangente de entrada con rumbo S 21° 45' 14,27" E, una 
tangente de salida con rumbo N 86° 37' 26,01" E, esto da un cambio de rumbo 
(o delta “Δ”) de 71° 37' 20". El radio de la curva es de 30 m. A continuación se 
calculan los elementos de la curva: 
 
 Grado de curvatura 
 
  
          
 
 
          
  
        
 
 Longitud de curva 
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 Cuerda máxima 
 
          (  ⁄ )          (
           






   (  ⁄ )
    
  
   (            ⁄ )
           
 
 Ordenada media 
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2.2.5.1.3. Curvas de transición; peraltes 
y sobre anchos 
 
La curva de transición o curva espiral es una curva que varía su radio 
según se avanza, esto permite una transición gradual de curvatura entre la 
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tangente y la curva circular. También permite cambiar tanto el peralte como el 
sobreancho de forma proporcional hasta encontrar dentro de la curva circular el 
peralte y sobreancho máximo. 
 
El peralte en una curva es el cambio gradual del bombeo que ayuda a los 
vehículos a girar de una mejor manera, ya que por la inclinación que toma la 
carretera se ejerce una fuerza normal a la superficie de rodadura que 
contraresta la aceleración centrífuga del vehículo. 
 
El sobre ancho en una curva es el aumento gradual del ancho de la 
sección típica, usualmente en la parte interna de la curva, que ayuda en su 
mayoría a los vehículos largos a que los ejes traseros de las llantas se 
mantengan en la carpeta de rodadura debido al radio de giro del vehículo. 
 
A continuación se muestra una imagen la cual detalla las secciones 
transversales de la carretera dentro de una curva, dando a conocer el cambio 
de peralte que sufre la sección típica, así como también el sobre ancho que se 








Fuente: Diseño de curvas horizontales. http://4.bp.blogspot.com/-
0tWuzc60Vf8/Ul2rD3eL65I/AAAAAAAAABY/mBiNroE6WlY/s640/esq3.jpg.  
Consulta: agosto de 2015. 
 
Los valores de longitud de espiral, peralte y sobre ancho para una curva 
están en función de su velocidad de diseño y del grado de curvatura. Estos 
valores se encuentran en las tablas diseño de la Dirección General de Caminos 
(ver anexo 4). 
 
Para el cálculo del sobre ancho y peralte dentro de la curva de transición 
se hace una relación de triángulos, ya que el cambio es directamente 
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proporcional al avance dentro de la espiral. Los valores máximos se mantienen 
dentro de la curva circular. Las fórumlas para determinar el valor del sobre 
ancho y peralte son las siguientes: 
 
   
    
  
                                  




donde ex y Sax es el peralte y sobre ancho respectivamente, x es la distancia de 
la estación que se está analizando al principio de la espiral de curva, y Ls es el 
total de la longitud de la espiral. 
 
Se debe tener claro  que el PC (principio de curva) y el PT (principio de 
tangente) se ubican exactamente a la mitad de la longitud de espiral, por lo que 
los valores de peralte y sobre ancho en esos puntos debe de ser la mital del 
valor máximo que recomienda la tabla de diseño de la Dirección General de 
Caminos. 
 
Civil 3D tiene una herramienta que permite trabajar las curvas de 
transición con sus respectivos peraltes y sobreanchos. Los peraltes y 
sobreanchos se ajustaron según los valores de diseño de la Dirección General 
de Caminos (ver anexo 4), y en el caso que no existiese el valor dentro de las 
tablas de la Dirección General de Caminos se realizó una interpolación de 
datos. 
o Ejemplo de la curva horizontal número 19 
 
Con base en la velocidad de diseño (30 km/h) y el grado de curvatura 
(G=38,197), se tiene una longitud de espiral de 30 metros, un valor de peralte 
máximo de 9,8 % y un sobre ancho máximo de 2,4 m. El PC está ubicado en la 




 Ubicación de ELS1, TLS1, TLS2 y ELS2. 
 
              
  
 
                               
  
 
          
 
              
  
 
                              
  
 
          
 
 Determinación de sobre ancho y peralte en la estación 
2+160,00 
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 Datos predeterminados 
 
                        
   
 
    
   
 
                      
                        
   
 
    
   
 
                      
 
2.2.5.1.4. Resumen de todas las curvas 
horizontales 
 
A continuación se detallan todas las curvas horizontales de la carretera 











TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA N 86° 33' 04,90" E ELS1 0+183,21 0,000 0,000
SALIDA S 66° 22' 01,11" E PC 0+193,21 3,750 0,800
0+200,00 6,296 1,343
DELTA  27° 4' 55" TLS1 0+203,21 7,500 1,600
RADIO 50 TLS2 0+206,84 7,500 1,600
PT 0+216,84 3,750 0,800
0+220,00 2,565 0,547





















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 66° 22' 01,11" E ELS1 0+323,34 0,000 0,000
SALIDA S 12° 33' 52,44" W PC 0+333,34 5,050 1,350
0+340,00 8,413 2,249
DELTA  78° 55' 53" TLS1 0+343,34 10,100 2,700
RADIO 20 TLS2 0+350,89 10,100 2,700
0+360,00 5,499 1,470
PT 0+360,89 5,050 1,350



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 12° 33' 52,44" W ELS1 0+390,51 0,000 0,000
SALIDA S 66° 40' 44,84" E 0+400,00 4,698 1,352
PC 0+400,51 4,950 1,425
DELTA  79° 14' 36" TLS1 0+410,51 9,900 2,850
RADIO 15 TLS2 0+411,25 9,900 2,850
0+420,00 5,569 1,603
PT 0+421,25 4,950 1,425



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   












TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 66° 40' 44,84" E ELS1 0+455,87 0,000 0,000
SALIDA S 46° 58' 27,15" E 0+460,00 2,065 0,441
PC 0+463,37 3,750 0,800
DELTA  19° 42' 17" TLS1 0+470,87 7,500 1,600
RADIO 50 TLS2 0+473,07 7,500 1,600
0+480,00 4,035 0,861
PT 0+480,57 3,750 0,800



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 46° 58' 27,15" E ELS1 0+545,50 0,000 0,000
SALIDA S 39° 48' 18,16" E PC 0+555,50 0,950 0,365
0+560,00 1,378 0,529
DELTA  7° 10' 9" TLS1 0+565,50 1,900 0,730
RADIO 200 TLS2 0+570,52 1,900 0,730
0+580,00 0,999 0,384
PT 0+580,52 0,950 0,365



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 39° 48' 18,16" E ELS1 0+609,88 0,000 0,000
SALIDA S 64° 59' 57,64" E PC 0+617,38 2,800 0,650
0+620,00 3,778 0,877
DELTA  25° 11' 39" TLS1 0+624,88 5,600 1,300
RADIO 70 0+640,00 5,600 1,300
TLS2 0+640,66 5,600 1,300
PT 0+648,16 2,800 0,650



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 64° 59' 57,64" E ELS1 0+698,58 0,000 0,000
SALIDA S 57° 19' 48,07" E 0+700,00 1,136 0,298
PC 0+701,08 2,000 0,525
DELTA  7° 40' 9" TLS1 0+703,58 4,000 1,050
RADIO 100 0+710,00 4,000 1,050
TLS2 0+711,96 4,000 1,050
PT 0+714,46 2,000 0,525



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   












TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 57° 19' 48,07" E ELS1 0+736,08 0,000 0,000
SALIDA S 44° 59' 33,24" E 0+740,00 0,431 0,157
PC 0+746,08 1,100 0,400
DELTA  12° 20' 15" TLS1 0+756,08 2,200 0,800
RADIO 180 0+760,00 2,200 0,800
TLS2 0+774,84 2,200 0,800
0+780,00 1,632 0,594
ELEMENTO VALOR PT 0+784,84 1,100 0,400




















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 44° 59' 33,24" E ELS1 0+828,96 0,000 0,000
SALIDA S 28° 38' 26,68" E PC 0+838,96 0,950 0,365
0+840,00 1,049 0,403
DELTA  16° 21' 7" TLS1 0+848,96 1,900 0,730
RADIO 200 0+860,00 1,900 0,730
0+880,00 1,900 0,730
TLS2 0+886,04 1,900 0,730
ELEMENTO VALOR PT 0+896,04 0,950 0,365
G 5,730 0+900,00 0,574 0,220



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   









TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 28° 38' 26,68" E ELS1 0+957,89 0,000 0,000
SALIDA S 25° 03' 53,18" E 0+960,00 0,274 0,127
PC 0+962,89 0,650 0,300
DELTA  3° 34' 33" TLS1 0+967,89 1,300 0,600
RADIO 300 TLS2 0+976,62 1,300 0,600
0+980,00 0,861 0,397
PT 0+981,62 0,650 0,300






















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   














TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 25° 03' 53,18" E ELS1 1+155,46 0,000 0,000
SALIDA S 39° 36' 58,04" E 1+160,00 0,295 0,136
PC 1+165,46 0,650 0,300
DELTA  14° 33' 5" TLS1 1+175,46 1,300 0,600
RADIO 300 1+180,00 1,300 0,600
1+200,00 1,300 0,600
1+220,00 1,300 0,600
ELEMENTO VALOR TLS2 1+231,65 1,300 0,600
G 3,820 1+240,00 0,757 0,350
LC 76,191 PT 1+241,65 0,650 0,300


















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 39° 36' 58,04" E ELS1 1+252,05 0,000 0,000
SALIDA N 86° 46' 4,49" E 1+260,00 2,981 0,636
PC 1+262,05 3,750 0,800
DELTA  53° 36' 58" TLS1 1+272,05 7,500 1,600
RADIO 50 1+280,00 7,500 1,600
TLS2 1+298,84 7,500 1,600
1+300,00 7,065 1,507
ELEMENTO VALOR PT 1+308,84 3,750 0,800




















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA N 86° 46' 4,49" E ELS1 1+658,75 0,000 0,000
SALIDA S 68° 00' 38" E 1+660,00 0,074 0,024
1+680,00 1,256 0,411
DELTA  25° 13' 18" PC 1+680,75 1,300 0,425
RADIO 150 1+700,00 2,438 0,797
TLS1 1+702,75 2,600 0,850
1+720,00 2,600 0,850
ELEMENTO VALOR TLS2 1+724,78 2,600 0,850
G 7,639 1+740,00 1,701 0,556
LC 66,030 PT 1+746,78 1,300 0,425
St 33,559 1+760,00 0,519 0,170

















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   









TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 68° 00' 38" E ELS1 1+909,63 0,000 0,000
SALIDA S 71° 54' 48,8" W PC 1+918,63 5,250 1,425
1+920,00 6,049 1,642
DELTA  139° 55' 26" TLS1 1+927,63 10,500 2,850
RADIO 8 TLS2 1+929,16 10,500 2,850
PT 1+938,16 5,250 1,425
1+940,00 4,177 1,134



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 71° 54' 48,8" W ELS1 1+965,34 0,000 0,000
SALIDA S 32° 46' 29,37" W PC 1+970,34 5,050 1,350
TLS1 1+975,34 10,100 2,700
DELTA  39° 8' 19" TLS2 1+979,00 10,100 2,700
RADIO 20 1+980,00 9,090 2,430
PT 1+984,00 5,050 1,350






















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 32° 46' 29,37" W ELS1 1+996,32 0,000 0,000
SALIDA S 56° 15' 5,88" W 2+000,00 1,380 0,294
PC 2+006,32 3,750 0,800
DELTA  23° 28' 36" TLS1 2+016,32 7,500 1,600
RADIO 50 TLS2 2+016,80 7,500 1,600
2+020,00 6,300 1,344
PT 2+026,80 3,750 0,800



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 56° 15' 5,88" W ELS1 2+052,03 0,000 0,000
SALIDA S 63° 20' 24,86" E PC 2+057,03 5,250 1,525
2+060,00 8,368 2,431
DELTA  119° 35' 29" TLS1 2+062,03 10,500 3,050
RADIO 6 TLS2 2+064,56 10,500 3,050
PT 2+069,56 5,250 1,525






















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 63° 20' 24,86" E ELS1 2+091,20 0,000 0,000
SALIDA S 21° 45' 14,27" E PC 2+098,70 4,900 1,200
2+100,00 5,749 1,408
DELTA  41° 35' 10" TLS1 2+106,24 9,800 2,400
RADIO 30 TLS2 2+113,01 9,800 2,400
2+120,00 5,233 1,282
PT 2+120,51 4,900 1,200



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 21° 45' 14,27" E ELS1 2+156,42 0,000 0,000
SALIDA N 86° 37' 26,01" E 2+160,00 1,169 0,286
PC 2+171,42 4,900 1,200
DELTA  71° 37' 20" 2+180,00 7,703 1,886
RADIO 30 TLS1 2+186,42 9,800 2,400
TLS2 2+193,92 9,800 2,400
2+200,00 7,814 1,914
ELEMENTO VALOR PT 2+208,92 4,900 1,200
G 38,197 2+220,00 1,281 0,314



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA N 86° 37' 26,01" E ELS1 2+248,51 0,000 0,000
SALIDA S 74° 39' 52,28" E PC 2+256,01 0,850 0,350
2+260,00 1,302 0,536
DELTA  18° 42' 42" TLS1 2+263,51 1,700 0,700
RADIO 225 2+280,00 1,700 0,700
2+300,00 1,700 0,700
2+320,00 1,700 0,700
ELEMENTO VALOR TLS2 2+321,99 1,700 0,700
G 5,093 PT 2+329,49 0,850 0,350

















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


















TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 74° 39' 52,28" E ELS1 2+338,80 0,000 0,000
SALIDA S 21° 37' 43,91" W 2+340,00 1,218 0,330
PC 2+343,80 5,075 1,375
DELTA  96° 17' 35" TLS1 2+348,80 10,150 2,750
RADIO 18 2+360,00 10,150 2,750
TLS2 2+369,06 10,150 2,750
PT 2+374,06 5,075 1,375





















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 21° 37' 43,91" W ELS1 2+385,28 0,000 0,000
SALIDA S 38° 39' 34,1" W PC 2+397,78 0,900 0,360
2+400,00 1,060 0,424
DELTA  17° 1' 51" TLS1 2+410,28 1,800 0,720
RADIO 220 2+420,00 1,800 0,720
2+440,00 1,800 0,720
TLS2 2+450,67 1,800 0,720
ELEMENTO VALOR 2+460,00 1,128 0,451
G 5,209 PT 2+463,17 0,900 0,360



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















Fuente: elaboración propia. 
TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 38° 39' 34,1" W ELS1 2+513,37 0,000 0,000
SALIDA S 8° 47' 44,34" E PC 2+514,37 3,750 0,800
TLS1 2+515,37 7,500 1,600
DELTA  47° 27' 18" 2+520,00 7,500 1,600
RADIO 50 2+540,00 7,500 1,600
TLS2 2+554,78 7,500 1,600
PT 2+555,78 3,750 0,800



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   












TANGENTE EST. LÍNEA e % Sa
ENTRADA S 8° 47' 44,34" E ELS1 2+557,45 0,000 0,000
SALIDA S 79° 56' 59,9" E PC 2+558,95 4,950 1,250
2+560,00 8,415 2,125
DELTA  88° 44' 43" TLS1 2+560,45 9,900 2,500
RADIO 25 2+580,00 9,900 2,500
TLS2 2+588,50 9,900 2,500
PT 2+590,00 4,950 1,250



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   














Se debe tomar en cuenta que las curvas se intentaron acoplar al camino 
existente de terracería, el cual no se diseñó adecuadamente, por lo que al 
ajustar las nuevas curvas estas tendrán parámetros de diseño que no cumplen 
debido a la restricción del terreno para la construcción del pavimento. 
 
2.2.5.2. Alineamiento vertical 
 
Es la proyección de la carretera vista en perfil, la cual está conformada por 
tangentes y curvas parabólicas. 
 
2.2.5.2.1. Subrasante y pendientes 
 
La subrasante es la superficie terminada de la carretera a nivel de 
movimiento de tierras (corte o relleno), sobre la cual se coloca la estructura del 
pavimento. La subrasante será la encargada de recibir los esfuerzos que le 
transmitirá el pavimento a través de la subbase, y esta los transmite al terreno 
natural. En resumen, es la fundación sobre la cual la estructura del pavimento 
será construido. 
 
Las propiedades requeridas de la subrasante incluyen la resistencia, el 
drenaje, la fácil compactación, la conservación de la compactación y la 
estabilidad volumétrica. Las respuestas estructurales del pavimento son 
influidas siginificativamente por la subrasante. Un gran porcentaje de las 
deflexiones en la superficie de un pavimento se puede atribuir a la subrasante. 
Para determinar la calidad de la subrasante se deben realizar estudios de suelo, 
los cuales fueron realizados y se describen en el inciso 2.2.4. 
 
Como existen cambios de niveles en determinada distancia recorrida se 
pueden obtener pendientes; la pendiente máxima de diseño según la Dirección 
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General de Caminos para este tramo debe de ser de 12 %, pero esto se 
incumple en un tramo con una pendiente de 15,20 % debido a las condiciones 
del terreno que no podría haber más corte o relleno para poder estar dentro de 
los parámetros de diseño. 
 
2.2.5.2.2. Curvas verticales 
 
Las curvas verticales ocurren cuando existe un cambio de pendiente en 
dos tangentes verticales. En este caso no se trabaja con curvas circulares sino 
con curvas parabólicas, esto debido a que hay que seguir ciertos parámetros de 
diseño, los cuales son: por seguridad, por apariencia, por comodidad y por 
drenaje. Estos parámetros definen la longitud de curva vertical. 
 
Las curvas verticales se pueden clasificar como cóncavas o convexas 
según el cambio de pendiente entre las dos tangentes verticales. La figura 26 








Fuente: Curvas en carreteras. http://html.rincondelvago.com/0006536387.png.  
Consulta: agosto de 2015. 
 
Un elemento muy importante dentro de las curvas verticales el es 
parámetro A, que no es más que el valor absoluto de la diferencia entre la 
pendiente de salida y la pendiente de entrada de la curva vertical. 
 
  |     | 
 
También se debe de hacer el cálculo de la correción de la subrasante, el 
cual está en función de la longitud de curva que se describe posteriormente 




    




donde y es el valor a corregir de la subrasante, A es el cambio de pendientes, l 
es la longitud que existe desde la estación que se está analizando al PCV o 
PTV según sea el caso, y LCV es la longitud de curva vertical. 
 
A continuación se describen detalladamente los cuatro parámetros de 




        
 
donde k es un valor que se determina en función del tipo de curva vertical y la 
velocidad de diseño. El valor k se toma de la tabla VI: 
 





10 1 0 
20 2 1 
30 4 2 
40 6 4 
50 9 7 
60 12 12 
70 17 19 
80 23 29 
90 29 43 
100 36 60 
 






   
 
    
 
 Comodidad 




   
 
 
donde V es la velocidad de diseño expresada en km/hr. 
 
 Drenaje 
   
 
    
 
Las curvas verticales se trazaron con Civil 3D, buscando que fueran lo 
más prolongadas posibles y que se ajustaran de la mejor manera al terreno 
existente, ya que no se podían hacer muchos cambios en el nivel de la rasante. 
 
o Ejemplo de la curva vertical número 7. 
 
Es una curva cóncava con velocidad de diseño de 30 km/hr, y se propuso 
una longitud de curva vertical (LCV) de 185,42 metros y un PIV en la estación 
0+949,03 con elevación de 66,43 metros. Se tiene una pendiente de entrada de 
0,83 % y una pendiente de salida de 5,08 %, por lo cual el valor A es el 
siguiente: 
 





Se procede a calcular la longitud de curva vertical según los cuatro 
criterios: 
 
 Seguridad (se toma un valor k = 4, por ser una curva 
cóncava y tener una velocidad de diseño de 30 km/hr) 
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Para el cálculo de las estaciones del PCV y PTV se suma o se resta 
LCV/2 a la estación del PIV. 
 
           
      
 
        
           
      
 




Para lo que resta del ejemplo se tomará como referencia la estación 
0+920,00. 
 
Para la determinación de la elevación de la subrasante se utiliza la 
ecuación de una línea recta (punto-pendiente). 
 
                        (             )          
 
Ahora se procede a determinar la correción de la subrasante: 
 
          
     (             ) 
          
        
 
Y por último se corrige la subrasante mediante la suma o resta de la 
corrección, según sea el caso (convexa o cóncava): 
 
              
        
                      
 
2.2.5.2.3. Resumen de todas las curvas 
verticales 
 
A continuación se detallan todas las curvas horizontales de la carretera 


















TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 0+053,56 101,300 0,000 101,300
LCV 120 0+060,00 101,429 0,002 101,431
0+080,00 101,829 0,033 101,862
PENDIENTE VALOR (%) 0+100,00 102,229 0,102 102,331
ENTRADA 2,00 % PIV 0+113,56 ------- 102,490 0,171 102,661
SALIDA 3,14 % 0+120,00 102,698 0,136 102,834
0+140,00 103,326 0,053 103,380
0+160,00 103,954 0,009 103,963

















TIPO DE CURVA CONVEXA PCV 0+223,31 105,940 0,000 105,940
LCV 100 0+240,00 106,464 0,173 106,291
0+260,00 107,092 0,835 106,257
PENDIENTE VALOR (%) PIV 0+273,31 ------- 107,510 1,551 105,959
ENTRADA 3,14 % 0+280,00 106,885 1,164 105,721
SALIDA -9,27 % 0+300,00 105,031 0,337 104,694
0+320,00 103,177 0,007 103,170



























TIPO DE CURVA CONVEXA PCV 0+385,66 97,090 0,000 97,090
LCV 49,91 0+400,00 95,761 0,122 95,639
PIV 0+410,61 ------- 94,770 0,370 94,400
PENDIENTE VALOR (%) 0+420,00 93,347 0,144 93,203



















TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 0+560,56 71,980 0,000 71,980
LCV 67,52 0+580,00 69,025 0,372 69,398
PIV 0+594,32 ------- 66,840 1,123 67,963
PENDIENTE VALOR (%) 0+600,00 66,741 0,777 67,518
ENTRADA -15,2 % 0+620,00 66,363 0,064 66,427



























TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 0+662,76 65,550 0,000 65,550
LCV 61,26 0+680,00 65,224 0,045 65,270
PIV 0+693,39 ------- 64,976 0,143 65,119
PENDIENTE VALOR (%) 0+700,00 64,975 0,088 65,063
ENTRADA -1,89 % 0+720,00 64,971 0,002 64,973


















TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 0+735,30 64,970 0,000 64,970
LCV 70,34 0+740,00 64,969 0,001 64,970
0+760,00 64,965 0,037 65,002
PENDIENTE VALOR (%) PIV 0+770,47 ------- 64,963 0,075 65,038
ENTRADA -0,02 % 0+780,00 65,037 0,040 65,077
SALIDA 0,83 % 0+800,00 65,203 0,002 65,205

























TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 0+856,32 65,670 0,000 65,670
LCV 185,42 0+860,00 65,701 0,002 65,702
0+880,00 65,867 0,064 65,931
PENDIENTE VALOR (%) 0+900,00 66,033 0,219 66,251
ENTRADA 0,83 % 0+920,00 66,199 0,465 66,663
SALIDA 5,08 % 0+940,00 66,365 0,803 67,167
PIV 0+949,03 ------- 66,430 0,985 67,415
0+960,00 66,998 0,766 67,763
A 4,25 0+980,00 68,014 0,437 68,450
1+000,00 69,030 0,200 69,229
















TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 1+315,09 85,050 0,000 85,050
LCV 412,37 1+320,00 85,299 0,000 85,300
1+340,00 86,315 0,011 86,326
PENDIENTE VALOR (%) 1+360,00 87,331 0,035 87,366
ENTRADA 5,08 % 1+380,00 88,347 0,073 88,420
SALIDA 6,5 % 1+400,00 89,363 0,124 89,488
1+420,00 90,379 0,189 90,569
1+440,00 91,395 0,269 91,664
A 1,42 1+460,00 92,411 0,362 92,773
1+480,00 93,427 0,468 93,896
PARÁMETRO LCV CUMPLE 1+500,00 94,443 0,589 95,032
SEGURIDAD 5,68 SI 1+520,00 95,459 0,723 96,182
APARIENCIA 42,60 SI PIV 1+521,28 ------- 95,530 0,732 96,262
COMODIDAD 3,24 SI 1+540,00 96,754 0,605 97,360
DRENAJE 61,06 SI 1+560,00 98,054 0,483 98,537
1+580,00 99,354 0,374 99,729
1+600,00 100,654 0,280 100,934
1+620,00 101,954 0,199 102,153
1+640,00 103,254 0,132 103,386
1+660,00 104,554 0,078 104,633
1+680,00 105,854 0,039 105,893
1+700,00 107,154 0,013 107,167
1+720,00 108,454 0,001 108,455
PTV 1+727,47 108,940 0,000 108,940
6,5 %



















TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 1+835,86 115,990 0,000 115,990
LCV 172,08 1+840,00 116,259 0,004 116,263
1+860,00 117,559 0,119 117,678
PENDIENTE VALOR (%) 1+880,00 118,859 0,399 119,258
ENTRADA 6,5 % 1+900,00 120,159 0,843 121,002
SALIDA 13,55 % 1+920,00 121,459 1,450 122,909
PIV 1+921,90 ------- 121,580 1,516 123,096
1+940,00 124,034 0,946 124,980
A 7,05 1+960,00 126,744 0,471 127,215
1+980,00 129,454 0,160 129,614
PARÁMETRO LCV CUMPLE 2+000,00 132,164 0,013 132,177















TIPO DE CURVA CONVEXA PCV 2+206,39 160,120 0,000 160,120
LCV 76,78 2+220,00 161,964 0,031 161,934
2+240,00 164,674 0,187 164,487
PENDIENTE VALOR (%) PIV 2+244,78 ------- 165,320 0,244 165,076
ENTRADA 13,55 % 2+260,00 166,999 0,089 166,910
SALIDA 11,01 % 2+280,00 169,201 0,002 169,199



























TIPO DE CURVA CONVEXA PCV 2+321,96 173,820 0,000 173,820
LCV 81,27 2+340,00 175,806 0,079 175,727
2+360,00 178,008 0,353 177,656
PENDIENTE VALOR (%) PIV 2+362,59 ------- 178,300 0,402 177,898
ENTRADA 11,01 % 2+380,00 179,532 0,131 179,401
SALIDA 7,05 % 2+400,00 180,942 0,003 180,940


















TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 2+414,29 181,950 0,000 181,950
LCV 79,66 2+420,00 182,353 0,014 182,367
2+440,00 183,763 0,286 184,048
PENDIENTE VALOR (%) PIV 2+454,12 ------- 184,760 0,686 185,446
ENTRADA 7,05 % 2+460,00 185,577 0,498 186,076
SALIDA 13,94 % 2+480,00 188,365 0,084 188,450



























TIPO DE CURVA CÓNCAVA PCV 2+528,65 195,150 0,000 195,150
LCV 26,98 2+540,00 196,732 0,261 196,993
PIV 2+542,00 ------- 197,030 0,361 197,391



















TIPO DE CURVA CONVEXA PCV 2+575,84 198,040 0,000 198,040
LCV 17,11 2+580,00 198,165 0,042 198,124
PIV 2+584,39 ------- 198,300 0,176 198,124















2.2.6. Movimiento de tierras 
 
En el movimiento de tierras se realizan distintas operaciones con los 
terrenos naturales a fin de modificar las formas de la naturaleza o de aportar 
materiales útiles en obras civiles. Las operaciones que se llevan a cabo son: 
corte, relleno, acarreo, descarga y extendido del material. En este inciso se le 
pondrá énfasis al corte y relleno. 
 
2.2.6.1. Secciones transversales 
 
Las secciones transversales de una carretera son un plano de corte 
vertical, normal al alineamiento horizontal, el cual permite definir la disposición y 
dimensiones de elementos, tales como: la superficie de rodadura o calzada, 
bermas, aceras, cunetas, taludes y elementos complementarios, y la relación  
de cada elemento con el terreno natural. En las tangentes deben de proyectarse 
secciones transversales como mínimo a cada 20 metros, mientras que en las 
curvas a un mínimo de 10 metros. Mientras más secciones transversales 
existan, más exacto será el trazo de la carretera. En la figura 27 se pueden 








Fuente: Movimiento de tierra. https://edixonreye.files.wordpress.com/2013/11/topo.jpg. 
Consulta: noviembre de 2015. 
 
2.2.6.2. Cálculo de áreas 
 
Existen áreas de corte o áreas de relleno en una sección transversal. 
Dichas áreas pueden ser calculadas por diferentes métodos. El método del 
planímetro es el método manual más común. También existen métodos 
analíticos, como lo es el matricial y el de doble distancia meridiana. El método 
matricial calcula el área de la sección transversal en función de las coordenadas 
rectangulares planas de sus vértices. Para este trabajo se utilizó una 
herramienta de cálculo de áreas que brinda AutoCAD Civil 3D. 
 
 Método matricial 
 
Primero se deben de obtener las coordenadas de los vértices del polígono 









Fuente: Cálculo de áreas. https://es.scribd.com/doc/237337149/16/. 
Consulta: noviembre de 2015. 
 
Ahora se deben ordenar los valores como lo muestra la figura 29  y se 
realizan los productos con la diagonales de tal forma que los productos a la 
derecha y hacia abajo se toman con signo positivo (+), y los productos a la 
derecha y hacia arriba se toman con signos negativos (-). 
 




Fuente: Cálculo de áreas. https://es.scribd.com/doc/237337149/16/. 
Consulta: noviembre de 2015. 
 









2.2.6.3. Cálculo de volúmenes 
 
Los volúmenes de corte o relleno se calculan por medio de dos secciones 
transversales consecutivas, a través de una relación de distancia y áreas. Para 
este trabajo se utilizó una herramienta de cálculo de volúmenes que brinda 
AutoCAD Civil 3D. 
 
El método analítico más empleado es el del prismoide, ya que las 
secciones consecutivas forman un prisma. Esto se cumple si las rectas 
generatrices del prismoide son paralelas a un plano director, y si entre dos 
secciones transversales paralelas consecutivas no se experimenta un brusco 
cambio del terreno. Este método tendrá suficiente exactitud, siempre y cuando 
la diferencia entre las áreas de las secciones extremas no sea tan grande (lo 
cual generalmente sucede cuando se trabaja con secciones transversales 
separadas a distancias de 20 metros), por lo que, cuando se presentan dos 
secciones transversales consecutivas (ambas en corte o ambas en relleno), en 




     
 
   
 
donde V es el volumen del prismoide en m3, A1 es el área de la primer sección 
transversal expresada en m2, A2 es el área de la segunda sección transversal 
expresada en m2 y d es la distancia que existe entre las dos secciones 
transversales consecutivas expresada en m. 
 
En la figura 30 se puede observar el volumen de corte que se genera por 








Fuente: Movimiento de tierra. http://www.bvsde.paho.org/cursoa_rsm/e/images/figuras/D.2.gif. 
Consulta: septiembre de 2015. 
 
Se puede dar el caso en que una sección está en corte y la otra sección 
consecutiva en relleno, es decir, se está en presencia de una sección mixta, tal 
como se aprecia en la figura 31. 
 




Fuente: Movimiento de tierra. https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/movimiento-de-
tierra1.pdf. Consulta: noviembre de 2015. 
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Para estos casos se debe recurrir a la distancia de paso. La distancia de 
paso no es más que la distancia en la cual no existe un área de relleno ni corte. 
La suma de las dos distancias de paso es igual a la distancia entre las dos 
secciones consecutivas. Para encontrar estas distancias de paso se utilizan las 
siguientes fórmulas: 
 
   
  
     
                               
  
     
   
 
Una vez determinadas las distancias de paso se procede a calcular los 
volúmenes por medio de un prisma, como se realizó anteriormente: 
 
   
  
 
                       
  
 
    
 
2.2.6.4. Balance y diagramas de masas 
 
Es un esquema utilizado para optimizar el movimiento de tierras de tal 
manera que sea el menor posible y también que esté compensado, esto quiere 
decir, que no haya exceso de tierras (por lo tanto, gasto en la contratación de 
vertederos y el acarreo del material sobrante) ni déficit de tierras (por lo tanto, 
gasto en la contratación de bancos de material y el acarreo del material de 
préstamo). 
 
Para este trabajo se utilizó una herramienta que brinda AutoCAD Civil 3D, 
la cual hace un balance de masas que despliega con color rojo el volumen que 
será de acarreo y de color azul el volumen que es de acarreo libre, tomando 
una distancia de acarreo libre de 1 000 metros. El total de volumen de 
desperdicio será de 1 670 metros3 (ver plano número 16), por lo que habrá 
necesidad de buscar un vertedero de material cerca del área.  
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2.2.7. Pavimento rígido 
 
Un pavimento rígido es aquel que absorbe gran parte de los esfuerzos en 
su carpeta de rodadura y los esfuerzos que llegan al suelo son pocos. Por lo 
que un pavimento rígido está formado por una losa de concreto hidráulico, que 
se encuentra sobre una subbase o directamente sobre la subrasante. 
 








Es la parte inferior de la estructura, la cual recibe las cargas de la 
subbase. Esta capa está comprendida del material del terreno natural, ya 
habiendo retirado cualquier tipo de materia orgánica. De toda la estructura es el 
elemento que recibe menos esfuerzos. 
 
 Especificaciones técnicas: 
 
o Son materiales inadecuados para la construcción de la 




Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M 145, que son suelos 
altamente orgánicos, constituidos por materias vegetales parcialmente 
carbonizadas o fangosas. Su clasificación está basada en una inspección visual 
y no depende del porcentaje que pasa el tamiz 0,075 mm (núm. 200), del límite 
líquido, ni del índice de plasticidad. Están compuestos principalmente de 
materia orgánica parcialmente podrida y generalmente tienen una textura 
fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente 
compresibles y tienen baja resistencia. Además, basuras o impurezas que 
puedan ser perjudiciales para la cimentación de la estructura del pavimento.   
 
Las rocas aisladas, mayores de 100 milímetros, que se encuentran 
incorporadas en los 300 milímetros superiores de la capa de suelo de 
subrasante. 
 
o Son materiales adecuados para subrasante, los siguientes:  
 
Suelos de preferencia granulares con menos de 3 por ciento de 
hinchamiento de acuerdo con el ensayo AASHTO T 193 (CBR), que no tengan 
características inferiores a los suelos que se encuentren en el tramo o sección 





Es la parte intermedia de la estructura, la cual recibe las cargas de la 
carpeta de rodadura. Esta capa está comprendida por un material selecto 
determinado por la AASHTO dentro de las categorías A-1, A-2-4, A-2-5 y A-3 
(ver anexo 5). Dicha capa transmite los esfuerzos a la siguiente capa por debajo 
de ella, la subrasante. 
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 Especificaciones técnicas: 
 
Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 193, mínimo 
de 40, efectuado sobre muestra saturada, a 95 % de compactación determinada 
por el método AASHTO T 180 y un hinchamiento máximo de 0,5 % en el 
ensayo efectuado según AASHTO T 193. 
 
La porción de agregado retenida en el tamiz 4,75 mm (núm. 4), no debe 
tener un porcentaje de desgaste por abrasión determinado por el método 
AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones. 
 
No más del 25 % en peso del material retenido en el tamiz 4,75 mm (núm. 
4), pueden ser partículas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco 
veces el espesor promedio de dichas partículas. 
 
El material de subbase debe estar exento de materias vegetales, basura, 
terrones de arcilla o sustancias que incorporadas dentro de la capa de subbase 
o base granular puedan causar fallas en el pavimento. 
 
El material para capa de subbase o base granular debe llenar los 
requisitos de graduación, determinada por los métodos AASHTO T 27 y 
AASHTO T 11, para el tipo que se indique en las Disposiciones Especiales. 
 
El material de la capa de subbase, en el momento de ser colocado en la 
carretera, no debe tener en la fracción que pasa el tamiz 0,425 mm (núm. 40), 
incluyendo el material de relleno, un índice de plasticidad mayor de 6 para la 
subbase, determinado por el método AASHTO T 90, ni un límite líquido mayor 
de 25 para la subbase, según AASHTO T 89, determinados ambos sobre 
muestra preparada en húmedo de conformidad con AASHTO T 146. 
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El equivalente de arena no debe ser menor de 30, según AASHTO T 176. 
 
Cuando se necesite agregar material de relleno, en adición al que se 
encuentra naturalmente en el material, para proporcionarle características 
adecuadas de granulometría y cohesión, este debe estar libre de impurezas y 
consistir en un suelo arenoso, polvo de roca, limo inorgánico u otro material con 
alto porcentaje de partículas que pasan el tamiz 2,00 mm (núm. 10). 
 
2.2.7.3. Capa de rodadura 
 
Es la parte superior de la estructura, la cual recibe las cargas del tránsito. 
El material de esta capa es concreto hidráulico, con su respectivo diseño para 
soportar esfuerzos a compresión y a flexión. Dicha capa transmite los esfuerzos 
a la siguiente capa por debajo de ella, la subbase. 
 
 Especificaciones técnicas: 
 
El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como 
mínimo clase 24,5 (3 500) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 
(ASTM C 39), promedio mínima de 24,5 MPa (3 500 psi) y una resistencia a la 
flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínima de 3,8 MPa (550 psi), 
determinadas sobre especimenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 
192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días. 
 
El agregado fino debe consistir en arena natural o manufacturada, 
compuesta de partículas duras y durables, para concreto de pavimentos y para 
concreto sujeto a desgaste superficial. Debe ser almacenado separadamente 
del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, 
debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos 
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de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la 
elaboración del concreto. 
 
El agregado grueso debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas 
parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un 
agregado clasificado. 
 
2.2.8. Diseño de pavimento por el método de la Portland 
Cement Association (PCA) simplificado 
 
Este método es utilizado cuando no es posible obtener datos de carga por 
eje, y se utilizan tablas compuestas por distribuciones de eje-carga que 
representan diferentes tipos de categorías de carreteras. Las tablas están 
hechas para un período de diseño de 20 años. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes, en el orden según sean listados: 
 
 Determinar el tipo de categoría de eje-carga según la descripción de la 
carretera. 
 
 Diseñar la subbase en función del tipo de subrasante, esto con el apoyo 
del módulo de reacción de Westergaard (“k”) a través del CBR del 
material. 
 
 Diseñar la carpeta de rodadura en función del tipo de soporte dado por la 
subrasante y subbase, tomando en cuenta el tipo de junta entre losas y 





2.2.8.1. Tipo de carretera según categoría eje-carga 
 
Debido a que en la carretera hay un tránsito promedio diario (ADT) de 100 
vehículos en una proyección a 20 años con una tasa de crecimiento del   3,5 %, 
tomando en cuenta un 3 % como el tránsito de camiones, da como resultado un 
tránsito promedio diario de camiones (ADTT) de 3 y considerando la descripción 
de la figura 33, la carretera a diseñar es de categoría carga por eje número 1 
(calles residenciales, carreteras rurales y secundarias). 
 




Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street 




2.2.8.2. Diseño de la subbase 
 
Para diseñar el espesor de la subbase primero se tiene que determinar el 
valor de “k” de la subrasante, el cual se obtiene por medio del esquema 
mostrado en la figura 34. A través del ensayo de CBR (ver anexo 7) del suelo, 
se determina que con una compactación de 87,9 % se obtiene un valor de CBR 
de 12,51 %. 
 
En la figura 35 se busca el valor de 12,51 % de CBR y se ve que coincide 
con un valor cercano de “k” para la subrasante de 200 libra/pulgada3. Se 
procede a buscar el espesor de la subbase en la figura 34. 
 




Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street 








Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street 
pavements. p. 7. 
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Por lo que se utilizará una subbase de 4 pulgadas (10 centímetros) de 
espesor para obtener un nuevo valor “k” de 220 libra/pulgada3. Ya habiendo 
determinado el valor total de “k” se procede a la figura 36 y se ubica el tipo de 
soporte para la carpeta de rodadura: 
 




Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street 
pavements. p. 24. 
 
2.2.8.3. Diseño de espesor del pavimento 
 
Habiendo definido el valor soporte de la subrasante y subbase 
combinadas, se procede a determinar el espesor del pavimento, tomando en 
cuenta el tipo de categoría de eje-carga que para este caso es de categoría 
número 1, sumándole que se usarán juntas de trabe por agregados, la sección 
típica no tiene hombros ni protección, y se debe de soportar un tránsito 
promedio diario de camiones (ADTT) de 3, se define el espesor del pavimento a 
través de la figura 37. 
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Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street 
pavements. p. 24. 
 
Se obtiene un espesor de carpeta de rodadura de 5,5 pulgadas (13,97 
centímetros) capaz de soportar un ADTT de 9. 
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2.2.8.4. Diseño de mezcla del concreto 
 
Para el pavimento se escogió un módulo de ruptura de 600 
libras/pulgada2, esto equivale a 42,18 kilogramos/centímetro2. Según el 
American Concrete Institute (ACI), el módulo de ruptura es igual a 2,58 veces la 
raíz cuadrada de la resistencia a compresión, por lo qué: 
 
        √   
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Por facilidades y como un factor de seguridad se utilizará un concreto con 
resistencia a la compresión de 4 000 libras/pulgada2. Para realizar el diseño de 
mezcla se utilizarán especificaciones del método ACI 211.1-81, tomando en 
cuenta que será una mezcla sin aire incorporado. 
 
Primero se debe determinar la razón agua/cemento. Se determina 
mediante la condición de resistencia a la compresión a los 28 días (figura 38). 
Se determina que la relación agua/cemento para una resistencia a los 28 días 
de 4 000 psi es de 0,44. 
 
Ahora se procede a la determinación del tamaño máximo del agregado 
grueso, esto se hará por medio de la figura 39. Como la estructura es una losa 
sin armadura y la dimensión mínima de la sección es de 12,7 cm, se utilizará un 





Figura 38. Relación entre la razón agua/cemento y la resistencia 




Fuente: Diseño de mezcla de concreto. http://civilgeeks.com/2011/04/11/manual-de-
dosificacion-de-concreto/. Consulta: noviembre de 2015. 
 




Fuente: Diseño de mezcla de concreto. http://civilgeeks.com/2011/04/11/manual-de-
dosificacion-de-concreto/. Consulta: noviembre de 2015. 
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Como siguiente paso, se debe determinar la fluidez del concreto, esto se 
hace con base en el tipo de asentamiento (slump) que se requiera según la 
figura 40. Se utilizará un valor de 8 cm ya que es una losa. 
 
Figura 40. Asentamientos de cono recomendados según tipo de 




Fuente: Diseño de mezcla de concreto. http://civilgeeks.com/2011/04/11/manual-de-
dosificacion-de-concreto/. Consulta: noviembre de 2015. 
 
Ahora se establece el peso del concreto según su tamaño máximo de 
agregado (ver figura 41). Con un tamaño máximo de 40 mm se obtiene una 
densidad de 2 380 kg/m3. 
 




Fuente: Diseño de mezcla de concreto. http://civilgeeks.com/2011/04/11/manual-de-
dosificacion-de-concreto/. Consulta: noviembre de 2015. 
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A continuación se calcula la dosis de agua con la figura 42. La dosis de 
agua está en función de la fluidez de la mezcla y del tamaño máximo del 
agregado. Para este diseño de mezcla, tomando en cuenta una trabajabilidad 
de 4 cm y un tamaño máximo de agregado de 40 mm, se obtiene una dosis de 
195 litros/m3. 
 
Figura 42. Cantidad de agua recomendada para diferentes 




Fuente: Diseño de mezcla de concreto. http://civilgeeks.com/2011/04/11/manual-de-
dosificacion-de-concreto/. Consulta: noviembre de 2015. 
 
Para el cálculo de la dosis de cemento se utiliza la siguiente fórmula: 
 
                 
             
                     
 




    






Se tiene una dosis de 443,18 kg/m3, esto un aproximado de 10,43 sacos 
de cemento por cada metro cúbico de mezcla. 
 
Como siguiente paso, se calcula la dosis del agregado grueso en la 
mezcla. Se necesita tener el módulo de finura del agregado fino para obtener un 
mejor dato, para este caso se tomará un módulo de finura de la arena de 2,60. 
Según la figura 43, para un tamaño máximo del agregado grueso de 25 mm y 
un módulo de finura del agregado fino de 2,60, se obtiene una dosificación de 
690 litros/m3 de agregado grueso. 
 
Figura 43. Volumen aparente de agregado grueso seco por metro  




Fuente: Diseño de mezcla de concreto. http://civilgeeks.com/2011/04/11/manual-de-
dosificacion-de-concreto/. Consulta: noviembre de 2015. 
 
El peso unitario promedio del agregado grueso es de 1 600 kg/m3, y se 
sabe que en un metro cúbico hay mil litros, por lo que el peso de agregado 




        
  
  





      
  
 





Entonces por cada m3 de mezcla hay que dosificar 1 104 kg de agregado 
grueso. 
 
Queda pendiente la determinación de la dosis de arena. Para esto se hace 
una simple resta tomando como referencia el peso de todos los elementos que 
conforman la mezcla de concreto. Se determina la dosis de arena con la 
siguiente operación: 
 
            
 
donde AF es la cantidad en peso de agregado fino que lleva un metro cúbico de 
mezcla expresado en kg/m3, D es el peso del concreto en un metro cúbico 
expresado en kg/m3, C es el peso del cemento en un metro cúbico expresado 
en kg/m3, W es el peso del agua en un metro cúbico expresado en kg/m3 y AG 
es el peso del agregado grueso en un metro cúbico expresado en kg/m3. 
 
Sustitiyendo datos en la fórmula: 
 
        
  
  
        
  
  
     
  
  
      
  
  





Por lo que el peso de la arena por m3 es de 637,82 kg. Y se sabe que el 
peso unitario promedio del agregado fino es de 1 700 kg/m3, esto quiere decir 





Por último se procede a realizar las proporciones volumétricas para la 
mezcla. Dichas proporciones no son más que la relación de volumen que tiene 
cada elemento de la mezcla respecto al volumen del cemento. 
 
La proporción volumétrica del agregado fino es: 
 
             
     
    
      
 
La proporción volumétrica del agregado grueso es: 
 
             
    
    
     
 
La proporción volumétrica del cemento es: 
 
            
    
    
   
 
La proporción volumétrica del agua es: 
 
            
     
    




Tabla XIII. Resumen de diseño de mezcla para concreto 
 
Resistencia de       
4 500 kg/plg2 




Agregado fino 0,375 637,82 1,25 
Agregado grueso 0,69 1 104 2,30 
Cemento 0,30 443,18 1,00 
Agua 0,195 195 0,65 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.8.5. Tipos de juntas y sisas 
 
Existen dos tipos de juntas, nombradas respecto a la línea central, una es 
la transversal y la otra es la longitudinal. Uno de los propósitos de las juntas es 
para inducir las grietas del concreto a través de ellas, ya que el concreto 
siempre se agrieta. Otro de los propósitos es el de dejar cierta holgura entre las 
losas debido a expansiones térmicas del concreto. 
 
De acuerdo a recomendaciones de la PCA, la separación entre juntas 
transversales no debe de ser mayor a 6,10 metros. Las juntas longitudinales 
generalmente coinciden en las divisiones de los carriles, variando entre 2,50 a 
4,00 metros. Se recomienda que la relación entre las juntas transversales con 
longitudinales no exceda de un valor de 1,5. La altura de la sisa es de un tercio 
(1/3) del espesor del concreto. 
 
Por lo que las juntas longitudinales irán solamente a la mitad del 
pavimento, las juntas transversales irán a cada 2,75 metros para crear losas 
cuadradas. La profundidad de la sisa será de 1,66 pulgadas (4,23 centímetros) 
hecha con un disco de corte para concreto. 
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Las juntas deben ser rellenadas o selladas con materiales adecuados que 
permitan el libre movimiento de las losas. El relleno y sellado de las juntas debe 
efectuarse antes de abrir el pavimento al tráfico de vehículos, incluyendo los de 
la construcción. Antes de aplicar el material de relleno o selladores, deben 
limpiarse y secarse todas las ranuras. La limpieza final debe hacerse con aire a 
presión. 
 
Generalmente se instala un respaldo de esponja (backer rod), usualmente 
de polietileno, por medio de una rueda de acero a la profundidad especificada, 
teniendo el cuidado de no doblar o estirar este respaldo durante su instalación. 
La longitud del respaldo a instalar debe ser limitada a la que puede ser sellada 
el mismo día. Deben cumplir con la Norma ASTM D 3204. 
 
El sello debe comprimirse entre el 20 y el 50 % de su ancho nominal al 
insertarlo en la junta, y el tope del mismo debe quedar a unos 6 mm debajo de 
la superficie del pavimento. Se debe aplicar el sellador con cuidado, removiendo 
de inmediato cualquier derrame y limpiando la superficie del pavimento. El sello 
debe ser premoldeado elastomérico de policloropreno que cumpla con la Norma 
AASHTO M 220 (ASTM D 2628). 
 
En la figura 44 se aprecia una sisa que ha sido sellada con una cintilla de 








Fuente: Sisas en el concreto. http://civilgeeks.com/2012/03/27/juntas-en-el-concreto/. 
Consulta: noviembre de 2015. 
 
2.2.9. Diseño y localización de drenajes 
 
El agua es uno de los factores que forman parte del gran daño que 
muchas veces sufre una carretera, por lo que hay que hacer lo necesario para 
proteger la carretera del agua por medio de drenajes. Por seguridad de los 
usuarios también hay que drenar el agua de la pista de la carretera, esto para 
evitar accidentes. 
 
2.2.9.1. Drenajes transversales y longitudinales 
 
Los drenajes transversales son aquellos que se ubican perpendicular a la 
línea central de la carretera. Los drenajes longitudinales son aquellos que se 
ubican paralelos a la línea central de la carretera. 
 
Dentro de este tramo carretero existen solamente dos drenajes 
transversales. El más grande es el puente que se encuentra ubicado en la 
estación 0+724 y el otro drenaje se encuentra ubicado en la estación 2+080. 
Dado que la carretera en su mayoría del tramo colinda con un muro perimetral, 
se pudo ubicar solamente un drenaje transversal; en consecuencia los drenajes 
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longitudinales tendrán que tener una mayor capacidad para poder transportar la 
suficiente cantidad de agua para no rebalsar. 
 
Los drenajes longitudinales serán cunetas trapezoidales, localizadas en 




Una cuenca es un territorio o área determinada, la cual drena o vierte 
todas sus aguas a un mismo punto. 
 
Para el drenaje transversal, la cuenca está comprendida por el área de 
captación aguas arriba de toda la cuneta y parte del terreno adyacente a la 
carretera. En la figura 45 se aprecia de color verde claro la carretera y de color 
amarillo el área de la cuenca que aporta agua para desfogar en el drenaje 
transversal. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Google Earth Pro. 
 
Para el drenaje longitudinal, la cuenca está comprendida por el área de 
captación aguas arriba de toda la carretera y su terreno adyacente, conformado 
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en el tramo más largo desde el drenaje transversal en la estación 0+735 hasta 
la desembocadura, en este caso, el puente. En la figura 46 se aprecia de color 
verde la carretera y de color amarillo la cuenca que aporta agua para desfogar 
en el drenaje longitudinal. 
 








Es la cantidad o volumen de agua que fluye en un tiempo determinado. 
Existen diferentes métodos para la determinación de un caudal. En el diseño de 
los drenajes longitudinales y transversales de una carretera el método más 
utilizado es el método racional. 
 
2.2.9.1.3. Medición de caudal por medio 
del método racional 
 
El método racional es una fórmula simple que toma en cuenta el 
coeficiente de escorrentía del terreno, la intensidad de la precipitación que está 
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en función del tiempo de concentración, y el área de la cuenca que drenará el 
agua en el punto de descarga del drenaje (longitudinal o transversal). 
 
La fórmula es la siguiente: 
 
        
 
donde, Q es el caudal expresado en m3/s, C es el coeficiente de escorrentía 
(adimensional), i es la intensidad de la precipitación en función del tiempo de 
concentración expresada en m/s y A es el área de la cuenca expresada en m. 
 
El coeficiente de escorrentía para el concreto es de 0,95 y de terrenos con 
vegetación aproximadamente de 0,30. La intensidad de lluvia a utilizar en los 
cálculos será de 200 mm/hr (5,56x10-5 m/s) basado en el atlas hidrológico del 
Insivumeh, el cual se basa en 5 minutos de duración y un período de retorno de 
10 años (ver anexo 6). 
 
Cuando la cuenca tiene varios tipos de superficies, el coeficiente de 
escorrentía debe de ser considerado proporcionalmente al área de cada una. 
Esto se puede determinar con una ponderación porcentual de cada superficie. 
Este es el caso para el cálculo del caudal para ambas cuencas. 
 
Para el cálculo del drenaje transversal: 
 
  (                 )             ⁄         
        
 
 ⁄  
 
Para el cálculo del drenaje longitudinal: 
 
  (                )             ⁄        
        
 
 ⁄  
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2.2.9.1.4. Determinación de secciones 
según caudal 
 
Habiendo obtenido un caudal se puede obtener la sección que satisface 
ese caudal con la fórmula de Manning de la siguiente manera: 
 
   
 
 
    
 
   
 
                
 
 
    
 
   
 
    
 
donde, V es la velocidad expresada en m/s, n es el coeficiente de rugosidad 
(adimensional), Rh es el radio hidráulico, S es la pendiente (adimensional) y A 
el área del canal expresada en m.  
 
Para una sección circular se puede aplicar la siguiente fórmula después de 
una serie de despejes: 
 
   
    
 





   
      (
   
 
   








Por lo que si se sustiyen datos para obtener el diámetro de la tubería 
transversal necesaria para la estación 2+080 se obtiene lo siguiente: 
 
  (
      
 
       






                           
 
Por lo que se debería de utilizar una tubería de 20 pulgadas de diámetro, 
pero por motivos de limpieza y para evitar taponamientos se pondrá una tubería 
de 36 pulgadas de diámetro.  
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La figura  47 muestra las relaciones hidráulicas de una sección 
trapezoidal. Según la sección trapezoidal propuesta (ver figura 48) se tiene un 
valor de        z = 0,5 y que la altura de la cuneta es igual al ancho de la misma y 
= b. 
 




Fuente: Hidráulica de canales. http://facingyconst.blogspot.com/2007/09/diseo-de-canales.html. 
Consulta: noviembre de 2015. 
 
Por lo que el radio hidráulico de la cuneta queda de la siguiente manera: 
 
   
(     )   
     √    
 
(     )   
     √    
 
   
    √ 
 
 
Y el área hidráulica de la cuneta queda de la siguiente manera: 
 
  (     )    (     )         
 
Para la sección trapezoidal de las cunetas (drenaje longitudinal) después 





    
 
   
 




   










Resolviendo la fórmula para b y sustituyendo valores de caudal obtenido 
con la fórmula del método racional, de la pendiente mínima donde puede ocurrir 
rebalse y de coeficiente de Manning para concreto: 
 
  
√   √ 
 
 (
   
√ 
)
   
    
 
√   √ 
 
 (
          
√    
)
   
    
        
 
Obteniendo un valor de b menor al propuesto, por lo que la sección 
propuesta sí cumple. Se escogieron esas dimensiones para la cuneta debido a 
la limpieza de la misma, en esta puede caber una pala de ser necesario para 
quitar algún tipo de sedimento. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
2.2.10. Planos finales 
 
El juego de planos se encuentra adjunto al trabajo como un apéndice, está 
comprendido por 16 planos de la siguiente manera: 
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 Planta general de la carretera y detalles generales 
 Planta y perfil de estación 0+000 a 0+540 
 Planta y perfil de estación 0+540 a 1+080 
 Planta y perfil de estación 1+080 a 1+620 
 Planta y perfil de estación 1+620 a 2+140 
 Planta y perfil de estación 1+620 a 2+596 
 Secciones de estación 0+000 a 0+420 
 Secciones de estación 0+425 a 0+760 
 Secciones de estación 0+765 a 1+165 
 Secciones de estación 1+170 a 1+540 
 Secciones de estación 1+560 a 1+945 
 Secciones de estación 1+960 a 2+250 
 Secciones de estación 2+255 a 2+370 
 Secciones de estación 2+375 a 2+596 
 Detalle de drenaje transversal de la estación 2+080 




En este inciso se describe cada precio unitario del proyecto junto con 
resumen del presupuesto donde se indica el monto total. 
 
2.2.11.1. Integración precios unitarios 
 
A continuación se presentan los precios unitarios de cada renglón, 
tomando un 5 % de herramientas para la mano de obra, un 25 % de costos 









RENDIMIENTO: 0,52           Ha /día Precio:
Q/ Ha
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
4 8,00 150,00Q     
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
4 8,00 11,00Q       
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
4 gal 22,00Q       
Ha
TOTAL POR DÍA 7 360,64Q           
TOTAL POR:     14 155,08Q         
COSTOS INDIRECTOS      25 % 1 314,40Q           
SUBTOTAL 6 572,00Q           
IVA             12 % 788,64Q             
-Q                   
TOTAL 88,00Q               
TOTAL COSTO DIRECTO 5 257,60Q           
-Q                   
-Q                   
-Q                   
TOTAL 17,60Q               
Descripción Subtotal
Combustible 88,00Q               
-Q                   
-Q                   
TOTAL 352,00Q             
Ayudantes 352,00Q             
-Q                   
-Q                   
-Q                   
TOTAL 4 800,00Q           
Descripción Subtotal
-Q                   
-Q                   
-Q                   
Chapeadora 4 800,00Q           
PRECIO UNITARIO









RENDIMIENTO: 1,00           km /día Precio:
Q/ km
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 8,00 150,00Q     
2 8,00 50,00Q       
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 8,00 20,00Q       
2 8,00 12,00Q       
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
1 gal 50,00Q       
km
352,00Q             
17,60Q               
-Q                   
-Q                   
-Q                   




160,00Q             
192,00Q             
-Q                   
Subtotal
1 200,00Q           
800,00Q             
-Q                   




3 387,44Q           
3 387,44Q           
-Q                   
-Q                   
50,00Q               
2 419,60Q           
604,90Q             
3 024,50Q           




50,00Q               
-Q                   
-Q                   
PRECIO UNITARIO





IVA             12 %
TOTAL POR DÍA
TOTAL











RENDIMIENTO: 2 750,00     m² /día Precio:
Q/ m²
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 6,00 300,00Q      
1 6,00 50,00Q        
1 6,00 300,00Q      
1 3,00 150,00Q      
4 4,00 250,00Q      
1 4,00 275,00Q      
1 4,00 325,00Q      
1 6,00 225,00Q      
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 8,00 20,00Q        
2 8,00 12,00Q        
4 8,00 12,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
240 m³ 100,00Q      
m²
300,00Q             
1 800,00Q           
Tractor 1 300,00Q           
-Q                   
-Q                   
-Q                   
Cadenero 192,00Q             
Ayudantes 384,00Q             
Topógrafo 160,00Q             
Estación total 1 800,00Q           
TOTAL
Descripción Subtotal
Camión cisterna 450,00Q             
Camión volteo 4 000,00Q           
Retroexcavadora 1 100,00Q           
Rodo vibrocompactador 1 350,00Q           







-Q                   
-Q                   
736,00Q             
TOTAL 36,80Q               
TOTAL
-Q                   
Descripción Subtotal
Material de desperdicio 24 000,00Q         
TOTAL 24 000,00Q         
TOTAL COSTO DIRECTO 36 872,80Q         
COSTOS INDIRECTOS      25 % 9 218,20Q           
TOTAL POR:     18,77Q               
SUBTOTAL 46 091,00Q         
IVA             12 % 5 530,92Q           
TOTAL POR DÍA 51 621,92Q         
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RENDIMIENTO: 175,00        m³ /día Precio:
Q/ m³
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 6,00 300,00Q      
1 6,00 50,00Q        
1 6,00 300,00Q      
1 3,00 150,00Q      
4 6,00 250,00Q      
1 6,00 225,00Q      
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
1 8,00 20,00Q        
2 8,00 12,00Q        
4 8,00 12,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
175 m³ 250,00Q      
m³
Camión volteo 6 000,00Q           
TOTAL POR DÍA 78 711,92Q         
TOTAL POR:     449,78Q             
COSTOS INDIRECTOS      25 % 14 055,70Q         
SUBTOTAL 70 278,50Q         
IVA             12 % 8 433,42Q           
-Q                   
TOTAL 43 750,00Q         
TOTAL COSTO DIRECTO 56 222,80Q         
-Q                   
-Q                   
-Q                   
TOTAL 36,80Q               
Descripción Subtotal
Base triturada 43 750,00Q         
-Q                   
-Q                   
TOTAL 736,00Q             
Topógrafo 160,00Q             
Cadenero 192,00Q             
Ayudantes 384,00Q             
Rodo vibrocompactador 1 350,00Q           
TOTAL 11 700,00Q         
Descripción Subtotal
Prisma 300,00Q             
Motoniveladora 1 800,00Q           
Camión cisterna 450,00Q             











RENDIMIENTO: 260,00        m² /día Precio:
Q/ m²
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 8,00 325,00Q      
1 2,50 125,00Q      
1 5,00 110,00Q      
1 4,00 375,00Q      
1 2,00 275,00Q      
1 0,40 1,25Q         
1 0,40 0,75Q         
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
5 8,00 15,00Q        
6 8,00 12,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
375,48 saco 81,00Q        
25,92 m³ 200,00Q      
14,40 m³ 180,00Q      
4,00 unidad 230,00Q      
1,00 global 6 000,00Q   
54,00 m 1,25Q         
54,00 m 5,60Q         
m²
550,00Q             
0,50Q                 
Cargador frontal
Rueda para aplicar respaldo de polietileno
TOTAL POR DÍA 73 119,03Q         
TOTAL COSTO DIRECTO 52 227,88Q         
Cemento 30 413,88Q         
Piedrín 5 184,00Q           
Aditivos para concreto 6 000,00Q           
TOTAL 58,80Q               
TOTAL POR:     281,23Q             
Arena 2 592,00Q           
Costanera 5,5"x2" 920,00Q             
COSTOS INDIRECTOS      25 % 13 056,97Q         
SUBTOTAL 65 284,85Q         
IVA             12 % 7 834,18Q           
Sellador elastomérico 302,40Q             
TOTAL 45 479,78Q         
Descripción Subtotal
-Q                   
-Q                   
TOTAL 1 176,00Q           
Albañiles 600,00Q             
Ayudantes 576,00Q             
-Q                   
0,30Q                 
TOTAL 5 513,30Q           
Descripción Subtotal
67,50Q               Respaldo de polietileno
Camión mixer 2 600,00Q           
PRECIO UNITARIO
CARPETA DE RODADURA ESPESOR DE 5,5"
281,23
Descripción Subtotal
Cortadora de concreto 312,50Q             
Regla vibratoria 550,00Q             
Dosificadora para concreto 1 500,00Q           
Pistola para aplicar sellador elastomérico
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RENDIMIENTO: 100,00        m /día Precio:
Q/ m
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 4,00 325,00Q      
2 4,00 120,00Q      
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
5 8,00 15,00Q        
5 8,00 12,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
112,00 saco 81,00Q        
11,20 m³ 200,00Q      
9,60 m³ 180,00Q      
50,00 pie tabla 7,25Q         
mTOTAL POR:     235,15Q             
SUBTOTAL 20 995,63Q         
IVA             12 % 2 519,48Q           
TOTAL POR DÍA 23 515,11Q         
TOTAL 13 402,50Q         
TOTAL COSTO DIRECTO 16 796,50Q         
COSTOS INDIRECTOS      25 % 4 199,13Q           
Piedrín 2 240,00Q           
Arena 1 728,00Q           
Madera 362,50Q             
TOTAL 54,00Q               
Descripción Subtotal
Cemento 9 072,00Q           
-Q                   
-Q                   
TOTAL 1 080,00Q           
Albañiles 600,00Q             
Ayudantes 480,00Q             
-Q                   
-Q                   
TOTAL 2 260,00Q           
Descripción Subtotal
Vibrador 960,00Q             
-Q                   
-Q                   











RENDIMIENTO: 16,25         m³ /día Precio:
Q/ m³
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 2,00 100,00Q      
1 2,00 150,00Q      
1 2,00 275,00Q      
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
2 4,00 12,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
16,25 m³ 200,00Q      
m³
IVA             12 % 660,12Q             
TOTAL POR DÍA 6 161,12Q           
TOTAL POR:     379,15Q             
TOTAL COSTO DIRECTO 4 400,80Q           
COSTOS INDIRECTOS      25 % 1 100,20Q           
SUBTOTAL 5 501,00Q           
-Q                   
-Q                   
TOTAL 3 250,00Q           
-Q                   
-Q                   
-Q                   
TOTAL 4,80Q                 
Descripción Subtotal
Selecto 3 250,00Q           
-Q                   
-Q                   
TOTAL 96,00Q               
Ayudantes 96,00Q               
-Q                   
-Q                   
-Q                   
TOTAL 1 050,00Q           
Descripción Subtotal
Conpactadora de mano 300,00Q             
Retroexcavadora 550,00Q             
-Q                   











RENDIMIENTO: 6,00           m /día Precio:
Q/ m
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
2 8,00 12,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
6,00 m 850,00Q      
m
IVA             12 % 795,24Q             
TOTAL POR DÍA 7 422,24Q           
TOTAL POR:     1 237,04Q           
TOTAL COSTO DIRECTO 5 301,60Q           
COSTOS INDIRECTOS      25 % 1 325,40Q           
SUBTOTAL 6 627,00Q           
-Q                   
-Q                   
TOTAL 5 100,00Q           
-Q                   
-Q                   
TOTAL 9,60Q                 
Descripción Subtotal
Tubería corrugada de 36" 5 100,00Q           
-Q                   
-Q                   
TOTAL 192,00Q             
Ayudantes 192,00Q             
-Q                   
-Q                   
TOTAL -Q                   
Descripción Subtotal
-Q                   
-Q                   
-Q                   











Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN 8
RENDIMIENTO: 1,60           m³ /día Precio:
Q/ m³
EQUIPO
Cantidad Horas Costo Hora
1 2,00 100,00Q      
1 2,00 120,00Q      
MANO DE OBRA
Cantidad Horas Costo Hora
2 8,00 15,00Q        
2 8,00 12,00Q        
HERRAMIENTAS (5 % MANO DE OBRA)
MATERIALES
Cantidad Unidad Costo Unitario
14,40 saco 81,00Q        
1,20 m³ 200,00Q      
1,04 m³ 180,00Q      
5,00 pie tabla 7,25Q         
m³
IVA             12 % 378,52Q             
TOTAL POR DÍA 3 532,83Q           
TOTAL POR:     2 208,02Q           
TOTAL COSTO DIRECTO 2 523,45Q           
COSTOS INDIRECTOS      25 % 630,86Q             
SUBTOTAL 3 154,31Q           
-Q                   
TOTAL 1 629,85Q           
36,25Q               Madera
Piedrín 240,00Q             
Arena 187,20Q             
TOTAL 21,60Q               
Descripción Subtotal
Cemento 1 166,40Q           
-Q                   
-Q                   
TOTAL 432,00Q             
Albañiles 240,00Q             
Ayudantes 192,00Q             
-Q                   
-Q                   
TOTAL 440,00Q             
Descripción Subtotal
Vibrador 240,00Q             
-Q                   
-Q                   







2.2.11.2. Resumen del presupuesto 
 
El precio total del proyecto es de seis millones doscientos ochenta y tres 
mil ciento seis quetzales con cincuenta y dos centavos (Q 6 283 106,52). En la 
tabla XV se muestra la integración de los renglones. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.12. Cronograma de ejecución física y financiera 
 
El proyecto se llevará a cabo en tres meses con una semana, a menos 
que surja algún imprevisto y se deba interrumpir el cronograma de trabajo que 











0 LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE Ha 1,04 14 155,08Q   14 721,28Q       
1 REPLANTEO TOPOGRÁFICO km 2,6 3 387,44Q     8 807,34Q         
2 REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE m² 18720 18,77Q          351 374,40Q      
3 BASE TRITURADA m³ 1430 449,78Q        643 185,40Q      
4 CARPETA DE RODADURA ESPESOR DE 5,5" m² 14300 281,23Q        4 021 589,00Q   
5 CUNETAS m 5200 235,15Q        1 222 780,00Q   
6 EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA m³ 16,25 379,15Q        6 161,19Q         
7 TUBERÍA DE 36" m 6 1 237,04Q     7 422,24Q         
8 MAMPOSTERIA m³ 3,2 2 208,02Q     7 065,66Q         
TOTAL 6 283 106,52Q   
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Fuente: elaboración propia. 
  
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
0 14 721,28Q 
1 8 807,34Q   
2 351 374,40Q 
3 321 592,70Q 321 592,70Q    
4 446 843,22Q    446 843,22Q    446 843,22Q    446 843,22Q    446 843,22Q    
5 152 847,50Q    152 847,50Q    152 847,50Q    
6 6 161,19Q        
7 7 422,24Q        
8 7 065,66Q        
TOTAL 23 528,63Q 351 374,40Q 321 592,70Q 768 435,92Q    446 843,22Q    599 690,72Q    599 690,72Q    620 339,81Q    
TOTAL 
ACUMULADO
23 528,63Q 374 903,03Q 696 495,73Q 1 464 931,65Q 1 911 774,87Q 2 511 465,59Q 3 111 156,32Q 3 731 496,13Q 
PORCENTAJE 0,37 % 5,59 % 5,12 % 12,23 % 7,11 % 9,54 % 9,54 % 9,87 %
PORCENTAJE 
ACUMULADO
0,37 % 5,97 % 11,09 % 23,32 % 30,43 % 39,97 % 49,52 % 59,39 %
MES 1 MES 2
RENGLÓN
MES 4





4 446 843,22Q    446 843,22Q    446 843,22Q    446 843,22Q    




TOTAL 599 690,72Q    599 690,72Q    599 690,72Q    599 690,72Q    152 847,50Q    
TOTAL 
ACUMULADO
4 331 186,85Q 4 930 877,57Q 5 530 568,30Q 6 130 259,02Q 6 283 106,52Q 
PORCENTAJE 9,54 % 9,54 % 9,54 % 9,54 % 2,43 %
PORCENTAJE 
ACUMULADO





2.2.13. Evaluación de impacto ambiental 
 
Por medio de la evaluación de impacto ambiental se puede definir la mejor 
forma de preservar y proteger los recursos naturales debido a la construcción 
de la carretera. Los impactos debido a la construcción de esta carretera se 
consideran poco significativos, debido a que no cruzan alguna zona de alto 
valor escénico, como por ejemplo algún sitio arqueológico, área de protección 
agrícola, área de producción forestal o área de producción pecuaria. 
 
El estudio de impacto ambiental se encuentra en el anexo 8 con el formato 
que define el formulario DGGA-GA-R-001 del Ministerio de Ambiente y 













1. El municipio de Villa Canales es un municipio que empieza a desarrollar 
su infraestructura, esto debido al crecimiento del casco urbano, por lo 
cual habrá un crecimiento considerable en su población en los próximos 
años. 
 
2. Trabajar con estructuras metálicas es muy distinto a trabajar con 
estructuras de concreto, esto se refleja en el método constructivo, el 
tiempo de ejecución y costos del proyecto. 
 
3. Al igual que con las estructuras de concreto, en las estructuras metálicas 
se diseña con base en esfuerzos de compresión, tensión, corte y flexión 
provocados por fuerzas horizontales y verticales. 
 
4. El diseño del pavimento se elaboró con el método de la PCA 
simplificado, el cual se basa en el valor soporte de la subrasante y la 
cantidad de camiones diarios que transitarán el pavimento. Se tomó la 
carretera como categoría 1, ya que es una carretera rural o secundaria y 
tiene un ADTT de 3 camiones solamente. Como resultado final se obtuvo 
una subbase de 10 cm de espesor y una carpeta de rodadura de 
concreto hidráulico de 12,7 centímetros de espesor. 
 
5. Los drenajes en las carreteras son de suma importancia, tanto los 
longitudinales como transversales. El desfogue rápido del agua dentro de 




























1. Cuando se lleven a cabo los proyectos se debe contar con personal 
calificado para su supervisión y ejecución, también mano de obra 
calificada para la construcción. 
 
2. Durante el proceso de construcción se deben hacer ensayos a los 
materiales de construcción para verificar su calidad y que cumplan con 
los requerimientos y normas estipuladas. 
 
3. Se debe tomar en cuenta que el precio de la mano de obra y de los 
materiales de construcción puede variar en el tiempo y este factor 
puede elevar o disminuir el precio de cada proyecto. 
 
4. Para prolongar el tiempo de vida de ambos proyectos se deben hacer 
constantes revisiones de la estructura y de ser necesario algún tipo de 
reparación hay que llevarla a cabo. Se debe dar el debido 
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APÉNDICE 1. MEMÓRIA DE CÁLCULO DEL MÉTODO DE 
ANÁLISIS APROXIMADO DE MARCOS 
RÍGIDOS 
 
CASO #1 (ANÁLISIS APROXIMADO) 
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CASO #2 (ANÁLISIS APROXIMADO) 
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CASO #3 (ANÁLISIS APROXIMADO) 
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Fuente: elaboración propia.  
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APÉNDICE 2.    DISEÑO PERFIL DE COLUMNA 
o Diagrama de cuerpo libre de columna. 
 


































o Se calcula el esfuerzo a compresión (fa). 




         
    
                      
o Se calcula la relación de esbeltez. 
  
   
 
 
( )(     )
    
       
o Se obtiene el esfuerzo permisible a compresión (Fa) en función de 
la relación de esbeltez. 
             
o Se revisa la relación de esfuerzos a compresión. 
  
  
          
     
     
              (         ) 
o Se calcula el esfuerzo a flexión. 




(        )(  )
    
          
o Se obtiene el esfuerzo permisible a flexión el cual es el 60 % del 
esfuerzo a tensión del acero. 
                       
  
    ⁄         
  
    ⁄         






      
     
     
 
    
  
           (         ) 
o Se hace una última revisión de esfuerzos 
                                          (         ) 
 
Fuente: elaboración propia.  
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APÉNDICE 3.   DISEÑO PERFIL DE RODILLA 
o Diagrama de cuerpo libre de rodilla. 
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o Se calcula el esfuerzo a compresión (fa). 




         
    
                      
o Se calcula la relación de esbeltez. 
  
   
 
 
( )(   )
    
       
o Se obtiene el esfuerzo permisible a compresión (Fa) en función de 
la relación de esbeltez. 
             
o Se revisa la relación de esfuerzos a compresión. 
  
  
          
     
     
              (         ) 
o Se calcula el esfuerzo a flexión. 




(      )(  )
    
           
o Se obtiene el esfuerzo permisible a flexión el cual es el 60 % del 
esfuerzo a tensión del acero. 
                       
  
    ⁄         
  
    ⁄         






      
     
     
 
     
  
           (         ) 
o Se hace una última revisión de esfuerzos 
                                            (         ) 
 
Fuente: elaboración propia.  
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APÉNDICE 4.    DISEÑO PERFIL DE VIGA 
o Diagrama de cuerpo libre de viga. 
 
































o Se calcula el esfuerzo a compresión (fa). 




        
    
                      
o Se calcula la relación de esbeltez. 
  
   
 
 
( )(      )
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o Se obtiene el esfuerzo permisible a compresión (Fa) en función de 
la relación de esbeltez. 
             
o Se revisa la relación de esfuerzos a compresión. 
  
  
          
     
     
              (         ) 
o Se calcula el esfuerzo a flexión. 




(         )(  )
    
           
o Se obtiene el esfuerzo permisible a flexión el cual es el 60 % del 
esfuerzo a tensión del acero. 
                       
  
    ⁄         
  
    ⁄         






      
     
     
 
     
  
           (         ) 
o Se hace una última revisión de esfuerzos 
                                            (         ) 
 
Fuente: elaboración propia.  
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APÉNDICE 5. DISEÑO DE PLATINA PARA UNIÓN VIGA-VIGA 
Y VIGA-RODILLA 
 






        
           
           
 
o Dimensión propuesta para platina: 
 
                            
Se propone una platina de 10”x14”. 
 
o Calcular los valores de m y n 
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Fuente: elaboración propia.  
168 
 
APÉNDICE 6. DISEÑO DE PLATINA PARA UNIÓN COLUMNA-
CIMENTACIÓN Y COLUMNA-RODILLA 
 






         
          
            
 
o Dimensión propuesta para platina: 
 
                            
Se propone una platina de 10”x14”. 
 
o Calcular los valores de m y n 
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Fuente: elaboración propia.  
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APÉNDICE 7. CÁLCULO DE PERNOS PARA PLATINA DE 
COLUMNA-CIMENTACIÓN 
 
Se determina la fuerza cortante que actúa sobre los 2 pernos de 24 mm: 
 
               (          ) 
 
Se calcula la fuerza cortante capaz de soportar por los 2 pernos de         
24 mm: 
 
                  (    
 
   ⁄ )  (
 
 
(    )   )              
 
Se determina la fuerza a tensión que actúa sobre los 2 pernos de 24 mm: 
 
                (          ) 
 
Se calcula la fuerza a tensión capaz de soportar por los 2 pernos de          
24 mm: 
 
                    (    
 
   ⁄ )  (
 
 
(    )   )              
 
Se utiliza la ecuación de esfuerzos combinados para verificar si los 2 







    
          
           
 
          
           
         (         ) 
 
Fuente: elaboración propia.  
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APÉNDICE 8.  CÁLCULO DE PERNOS PARA PLATINA DE 
COLUMNA-RODILLA 
 
Se determina la fuerza cortante que actúa sobre los 4 pernos de 12 mm: 
 
               (          ) 
 
Se calcula la fuerza cortante capaz de soportar por los 4 pernos de         
12 mm: 
 
                  (    
 
   ⁄ )  (
 
 
(    )   )              
 
Se determina la fuerza a tensión que actúa sobre los 4 pernos de 12 mm: 
 
                (          ) 
 
Se calcula la fuerza a tensión capaz de soportar por los 4 pernos de         
12 mm: 
 
                    (    
 
   ⁄ )  (
 
 
(    )   )              
 
Se utiliza la ecuación de esfuerzos combinados para verificar si los 4 







    
          
           
 
          
           
         (         ) 
 
Fuente: elaboración propia.  
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APÉNDICE 9. CÁLCULO DE PERNOS PARA PLATINA DE 
VIGA-VIGA Y VIGA-RODILLA 
 
Se determina la fuerza cortante que actúa sobre los 4 pernos de 12 mm: 
 
                (          ) 
 
Se calcula la fuerza cortante capaz de soportar por los 4 pernos de         
12 mm: 
 
                  (    
 
   ⁄ )  (
 
 
(    )   )              
 
Se determina la fuerza a tensión que actúa sobre los 4 pernos de 12 mm: 
 
               (          ) 
 
Se calcula la fuerza a tensión capaz de soportar por los 4 pernos de         
12 mm: 
 
                    (    
 
   ⁄ )  (
 
 
(    )   )              
 
Se utiliza la ecuación de esfuerzos combinados para verificar si los 4 







    
          
           
 
          
           
         (         ) 
 
Fuente: elaboración propia.  
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APÉNDICE 10. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA DEL 
SUELO 
 
Datos de diseño: 
 
Zapata de 1,5 m x 1,5 m 
Desplante de cimentación de 1,2 m 
Densidad del suelo: 1,74 tn/m2 
Cohesión del suelo: 1,78 tn/m2 
Ángulo de fricción interna: 18,27 ° 
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Fuente: Manual AHMSA. p. 254. 
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Fuente: Manual AHMSA. p. 270.  
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ANEXO 3. TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES DE PERNOS, 







Fuente: Manual AHMSA. p. 275.  
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ANEXO 4. TABLAS DE DISEÑO DE LA DIRECCIÓN 







































Fuente: Dirección General de Caminos.  
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ANEXO 5. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DE LA PUBLIC 




Fuente: Dirección General de Caminos.  
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Fuente: Atlas climatológico. http://i0.wp.com/pbs.twimg.com/media/CMZk23Jrsl981AAqrYX.jpg. 
Consulta: septiembre de 2015. 
212 
 


















Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de San 














ANEXO 8.      ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 
CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA ALDEA 



















Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
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